



UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI ACAYA E DI ROCA



CITTÀ DI MELENDUGNO

CITTÀ DI VERNOLE



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale
Data: 18.11.2008

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dr. Antonio Antonica

Deliberazione della Giunta dell'Unione

n. 21

data: 05.11.2008

OGGETTO: Progetto relativo a "Lavori di sistemazione strade interne in Torre Specchia".
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 9,00 nella sala delle adunanze presso la sede municipale del Comune di Melendugno sito in Via San Nicola, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. L. Roberto Feline, nella sua qualità di Presidente dell'Unione.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presenti	Assenti
1) FELLINE Luigi Roberto	X	
2) GIAUSA Marino	X	
3) MELE Walter		X
4) MANGIONE Mario	X	
5) PASTORE Mirko Luigi	X	
4) GRAVILI Maurizio	X	

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr. Antonio Antonica.

Il Presidente dell'Unione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta dell'Unione constatato che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri

<p>Regolarità tecnica: Parere Favorevole</p> <p>Addi: <u>03.11.2008</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Giovanni De Giorgi f.to all'originale</p>	<p>Regolarità contabile: Parere Favorevole</p> <p>Addi: <u>03.11.2008</u></p> <p>Il Responsabile di Ragioneria Rag. Antonio Nahi f.to all'originale</p>
--	---

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Progetto relativo a " Lavori di sistemazione strade interne in Torre Specchia".
Approvazione Perizia di Variante e suppletiva.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso:

che con Deliberazione n. 17 del 12.08.2008 la Giunta dell'Unione nel prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale di Melendugno n. 127 del 12.08.2008, ha approvato e fatto proprio il progetto definitivo/esecutivo relativo a "Lavori di sistemazione strade interne in Torre Specchia" 1° Stralcio, redatto dal Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Melendugno Arch. S. Petrachi in collaborazione con il tecnico esterno Geom. Federico Stella, dell'importo di € 50.000,00 rinveniente dal seguente quadro economico:

a)	Lavori		
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 38.438,55	
a.2	Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.000,00	
a.3	Totale lavori ed Oneri per la Sicurezza	€ 39.438,55	€ 39.438,55

A) Somme a disposizione dell'Amministrazione

d)	IVA sui lavori 10%	€ 3.943,85	
e)	Spese Generali e Tecniche compreso oneri e IVA escluso spese progettazione	€ 5.000,00	
f)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.617,60	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne..... sommano		€ 10.561,45
	TOTALE		€ 50.000,00

che con medesimo atto il Responsabile del Settore Tecnico Ing. G. De Giorgi è stato incaricato di provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti detta decisione;

che, ai fini di una sollecita esecuzione degli interventi previsti in progetto, con nota prot. n. 345 del 17.09.2008 sono state invitate a presentare offerta, entro le ore 12,30 del 24.09.2008, n. 3 ditte il cui elenco è agli atti dell'Ufficio;

che la gara si è svolta in data 24.09.2008, come da verbale in pari data;

che con Determinazione del Settore Tecnico 58 del 01.10.2008 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta EDIL SCAVI di Pellé Donato, con sede a Vanze, che ha espresso un ribasso nella misura del 27,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari ad un importo di aggiudicazione di € 28.060,14, oltre a € 1.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 29.060,14;

che con medesimo atto si è provveduto ad incaricare della Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione il Geom. Federico Stella, da Melendugno, ai sensi dell'art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006, dando atto che il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà svolto dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Giovanni De Giorgi;

che per effetto di quanto sopra il quadro economico risulta così rideterminato:

a)	Lavori		
a.0	Importo lavori a base d'asta	€ 38.438,55	
a.1	Economie derivanti dal ribasso d'asta del 27%	€ - 10.378,41	
a.2	Importo lavori	€ 28.060,14	
a.2	Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.000,00	
a.3	Totale lavori ed Oneri per la Sicurezza	€ 29.060,14	€ 29.060,14

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

d)	IVA sui lavori 10%	€ 2.906,01	
e)	Spese Generali e Tecniche compreso oneri e IVA escluso spese progettazione	€ 5.000,00	
f)	Economie	€ 13.033,85	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne..... sommano	€ 20.939,86	
	TOTALE	€ 50.000,00	

che i cittadini residenti e/o villeggianti nella zona, essendo venuti a conoscenza che l'intervento consisteva nella sistemazione della sola zona centrale della carreggiata rinviando ad un momento successivo, in concomitanza delle disponibilità economiche, la realizzazione dei marciapiedi laterali, hanno richiesto con insistenza di bitumare almeno sin da subito anche le fasce laterali;

Ritenuto opportuno accogliere questa legittima richiesta sopravvenuta e non prevedibile in fase di realizzazione del progetto, e autorizzare la redazione di una perizia di variante e suppletiva da finanziare con le economie determinatesi a seguito di ribasso d'asta;

Ciò premesso;

Vista la Perizia suppletiva e di variante redatta, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett.b del D.Lgs. n. 163/06, dalla Direzione Lavori, in conseguenza della quale il quadro economico viene così rideterminato:

a)	Lavori		
a.0	Importo lavori di perizia	€ 51.649,70	
a.1	Economie derivanti dal ribasso d'asta del 27%	€ - 13.945,42	
a.2	Importo lavori	€ 37.704,28	
a.2	Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.000,00	
a.3	Totale lavori ed Oneri per la Sicurezza	€	€ 38.704,28

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

d)	IVA sui lavori 10%	€ 3.870,43	
e)	Spese Generali e Tecniche compreso oneri e IVA (Compresa Perizia)	€ 6.500,00	
f)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 925,29	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne..... sommano	€ 11.295,72	
	TOTALE	€ 50.000,00	

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto l'art. 13 comma 4 lett. d) del Regolamento dell'Unione per lavori, servizi e forniture in economia disciplinante l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

Dato atto che alla presente Deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente.

- 2) Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di cui in oggetto, comportante una maggiore spesa rispetto agli importi di affidamento per complessivi € 13.945,42, al netto del ribasso del 27% offerto in sede di gara, per una spesa complessiva per lavori di € 38.704,28, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza..
- 3) Dare atto che l'importo in aumento trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto rideterminato a seguito di gara di cui al Cap. di bilancio 1051.
- 4) Di stabilire che i suddetti lavori di perizia vengano eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice, EDIL SCAVI di Pellé Donato, con sede a Vanze, che dopo aver preso esatta conoscenza dei lavori di perizia ha accettato l'esecuzione agli stessi patti e condizioni del contratto principale e delle clausole previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
- 5) Di incaricare il Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni De Giorgi, di procedere in tutti i successivi adempimenti per la realizzazione dell'intervento.
- 6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

UDMG