

Comunicazione ½ Pec Prot.nr. 20200512.Dec.01

Direzione per l'esecuzione del contratto relativa all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le. Contratto Rep. nr.505/2019 sottoscritto in data 29 gennaio 2019. Importo di contratto € 76.498.603,51 oltre Iva C.I.G. – 69483675D6 – C.U.P. J76G16000220004 _ **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nr. 04/2020 _ Aprile 2020**

Premessa:

- In seguito a procedura aperta C.I.G. 69483675D6, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato aggiudicato all'appaltatore R.T.I. "Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante) + Axa s.r.l. (mandante)" per l'intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi;
- con atto per Notaio Stellacci nr.29031 del 10/10/2018 la compagine aggiudicataria è divenuta la RTI Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Axa s.r.l. (mandante) a seguito di estromissione della ditta Igeco Costruzioni spa per interdittiva ex art.2 comma D.Lgs nr.159/2011;
- in data 29/01/2019 in Melendugno, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Risorgimento n. 24 è stato sottoscritto il Contratto di "appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'ARO 2/Le - CUP J76G16000220004, CIG 69483675D6";
- con Decreto AGER nr. 31 del 19/04/2019 il sottoscritto Ing. Andrea Mauro è stato nominato DEC di I° Livello;
- il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell' Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le, dando seguito ai contenuti del contratto Rep. nr.505/2019 ed al verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, ha avuto inizio con il seguente cronoprogramma:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	01 maggio 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	01 giugno 2019
Castri di Lecce	02 maggio 2019	02 maggio 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	01 maggio 2019
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019

- Dovendo i Comuni procedere alla liquidazione del canone, occorre redigere apposita certificazione di regolare esecuzione del servizio ex art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Note in merito allo svolgimento del servizio nel mese di Aprile 2020

Il Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce – Aro 2/Le all'art. 23 disciplina l'iter procedurale di constatazione di eventuali irregolarità e/o eventuali disservizi ai fini della risoluzione della problematica e della successiva applicazione di decurtazioni e/o sanzioni alla Ditta esecutrice dei servizi in questione.

Pertanto, nel corso del mese di Aprile 2020, i DEC di II livello dei Comuni dell'ARO hanno proceduto ad effettuare le verifiche e le constatazioni sui propri territori di competenza.

Nessun rilievo o contestazione di disservizio è stato segnalato dagli altri Comuni dell'Aro 2/Le.

- Ditta AXA srl

Con Nota 1616/2020 del 05/05/2020 la Ditta AXA Srl richiama la tematica delle assenze, *prolungate, continuative e contemporanee* di più operatori sul cantiere del Comune di Lizzanello richiedendo a codesta Dec di focalizzare l'attenzione sui numerosi casi di morbilità certificata, sopravvenuti anche nel mese di Aprile, come già nel precedente mese di Marzo.

Val qui la pena evidenziare come la Ditta Axa abbia ottemperato alle previsioni contrattuali (rif. art.31, comma 2 CSA che all'uopo si riporta: *“garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresì all'assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi.”*) e conseguentemente non si sono rilevati disservizi nell'esecuzione del contratto. Parimenti questa Dec non si ritiene competente nella gestione del rapporto di lavoro con gli operai della Ditta laddove regolarmente assunti secondo il contratto nazionale di riferimento.

Osservazioni pervenute in merito al CRE nr. 03/2020 - Marzo 2020

Ecotecnica s.r.l. Con Nota Prot. n. 01503/2020 del 09/04/2020 la ditta Ecotecnica s.r.l., in qualità di mandataria, ribadisce il proprio rincrescimento per la mancata restituzione trattenute mensili dei “Contributi Conai” che la scrivente DEC sta attuando a partire dal CRE di Settembre 2019; disappunto manifestato non ritenendo accettabile la restituzione di tali somme all'effettivo incasso da parte dei comuni. Nella stessa nota invita il Rup ad autorizzare il sottoscritto al reintegro delle somme.

Ci si trova nella condizione di ribadire a nostra volta che alla data odierna la situazione è rimasta invariata e pertanto codesta DEC è impossibilitata, non avendo facoltà nel rispetto del CSA, a restituire arbitrariamente le somme trattenute nei precedenti CRE; sul punto si intendono richiamate integralmente le note a riscontro nel CRE nr.03/2020 – Marzo 2020 (*Prot.nr.20200414.Dec.01*).

Ad ogni buon conto, e nei limiti dell'incarico ricevuto, questa Dec si impegnerà a porre in essere tutte le azioni idonee affinché le detrazioni in parola possano essere, (previe valutazioni del caso) restituite all'ATI.

Si sollecita al fine i Comuni interessati a fatturare i contributi spettanti dai diversi Consorzi Conai.

Si sollecita inoltre chi di competenza comunale a prendere speditamente contatti con il sig. Francesco Galasso della Ditta Ecotecnica Srl al nr. 329 6207189 per l'assistenza ed il supporto necessario, (rif. nota Dec Prot. nr.20200402.Dec.01 del 02/04/2020).

Note in merito allo svolgimento del servizio al termine della fase di avvio.

Richiamando il contratto Rep.nr. 505/2019 ed il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, il pieno avvio dei servizi avrebbe dovuto avvenire a far data:

- dal 01/08/2019 per i Comuni di Calimera, Castri di Lecce e San Cesario Di Lecce;
- dal 21/08/2019 per i Comuni di Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Donato di Lecce. San Pietro in Lama e Vernole;
- dal 01/09/2019 per il Comune di Caprarica.

Alla data odierna, si riassume nel seguente sinottico:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio	Data di completo avvio del servizio (prevista)	Stato di fatto sull'avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	16 settembre 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	1 giugno 2019	1 settembre 2019	02 marzo 2020
Castri di Lecce	2 maggio 2019	2 maggio 2019	1 agosto 2019	1 agosto 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	02 dicembre 2019
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	01 novembre 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	21 ottobre 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	07 ottobre 2019*
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	18 novembre 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	18 novembre 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	7 ottobre 2019

* = inteso come nuovo calendario, servizio avviato il 01/08/2019.

Pertanto:

- In tutti i Comuni costituenti l'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce si è dato avvio anche al servizio di raccolta selettiva della frazione organica.

Note in merito alle richieste di variazione di somministrazioni e svolgimento dei servizi

Caprarica di Lecce. Relativamente alle variazioni richieste dal Comune di Caprarica di Lecce, in considerazione del fatto che a far data dal 02/03/2020 si è dato pieno e completo avvio al servizio anche con la raccolta della frazione FORSU e che pertanto si possono operare variazioni allo stesso servizio appaltato, questa Dec ha riscontrato positivamente la richiesta citata (rif. Nota *Prot.nr. 20200414.Dec.02* del 14/04/2020) e si rimane in attesa di determinazioni dell'organo competente.

Osservazione. Relativamente a qualsiasi variazione delle modalità di erogazione dei servizi contrattualizzati, le stesse devono obbligatoriamente essere approvate dall'organo appaltante. Sul punto si richiama l'art.5 del CSA come modificato con deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci nn. 6 e 10 del 04/12/2019, ovvero dando al Rup la facoltà di autorizzare eventuali variazioni, se contenute ed aderenti al progetto iniziale, ma sempre in ossequio all'art.106 del D.Lgs.50/2016.

Criteri per la determinazione del canone del mese di Aprile 2020

Questa DEC ha trasmesso via Pec il 04/05/2020 (rif. *Prot.nr.20200503.Dec.01*) richiesta di documentazione propedeutica all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del mese di Aprile 2020.

Ai fini della determinazione del canone che i comuni dell'Aro 2/Le devono corrispondere alle Ditte per i servizi resi nel mese di Aprile 2020, si è tenuto conto della documentazione ricevuta, delle considerazioni sopra richiamate, delle previsioni di contratto ed elaborati di progetto nonché dei seguenti criteri.

- Il canone d'Appalto si articola in una quota annua fissa per i servizi di "raccolta e trasporto RSU", al quale importo si aggiunge una quota dovuta per il "trasporto della frazione organica e sfalci e potature", variabile in relazione alle quantità trasportate ed alle distanze. Atteso che nel mese di Aprile 2020 in tutti Comuni è stata effettuata la raccolta separata della frazione organica ed è stato attivato il servizio di trasporto dello stesso rifiuto, pertanto si è proceduto alla quantificazione del costo di tale servizio.
- In relazione a quanto previsto dall'elaborato del progetto posto a base di gara denominato "03.Prospecto riassuntivo del personale, ripartizione del costo del servizio per comune e costo complessivo dell'appalto" ai costi per servizi di "raccolta e trasporto RSU" e "trasporto della frazione organica e sfalci e potature", si deve aggiungere la voce di costo "oneri per la sicurezza" per come quantificato per ogni comune.
- L'art.16 del CSA "Pagamenti" stabilisce che deve essere applicata mensilmente una trattenuta dal canone pari ad 1/12 dell'importo dei contributi Conai così come definiti dal Progetto e/o migliorati dal Progetto/Offerta. Sul punto si esplicita che il progetto indica i contributi su base annuale e pertanto la trattenuta di 1/12 è riferita alle singole mensilità. Tali trattenute trovano applicazione a partire dal quinto mese di avvio del servizio come meglio esplicitate nella seguente tabella 1:

Comune	Progetto	
	Contributi Conai €/anno (differ.ta = 66,77%)	Trattenuta mensile
Calimera	€ 75.319,30	€ 6.276,61
Caprarica di Lecce	€ 26.871,68	€ 2.239,31
Castrì di Lecce	€ 30.907,29	€ 2.575,61
Cavallino	€ 141.112,30	€ 11.759,36
Lizzanello	€ 99.427,98	€ 8.285,67
Melendugno	€ 245.898,91	€ 20.491,58
San Cesario di Lecce	€ 122.072,43	€ 10.172,70
San Donato di Lecce	€ 56.779,14	€ 4.731,60
San Pietro in Lama	€ 37.349,47	€ 3.112,46
Vernole	€ 81.226,80	€ 6.768,90
TOTALE ARO	€ 916.965,30	€ 76.413,78

Tabella 1 _ Contributi Conai di progetto

- L'art.20 del CSA "Obiettivi di RD e relative penalità/premialità" stabilisce che la penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio. Tali quantificazioni sono da effettuarsi su base annuale.
- Dal canone ottenuto dalle modalità di calcolo di cui ai punti precedenti, sono state decurtate le penalità determinate in premessa negli importi di cui all'art. 23 del CSA.
- Costo trasporto frazione organica. Tale importo si ottiene con il calcolo di cui all'art. 2 del capitolato, considerando la distanza tra il centro del comune (casa Comunale) e l'impianto Progeva calcolata tramite l'applicazione Google Maps (percorso più veloce). Essendo la distanza inferiore ai 200 Km presenti in progetto, si deve fare ricorso al costo chilometrico di 0,175 €/km x ton che, sottoposto al ribasso di gara, risulta essere di 0,165 €/km x ton.

Ne deriva che il costo per le attività di trasporto nel mese di Aprile si desume dalla seguente tabella 2:

Comune	Costo km (con ribasso)	Distanza (Km)	Quantità (tonn.)	Costo trasporto
Calimera	€ 0,165	183	86,89	€ 2.623,644
Caprarica di Lecce	€ 0,165	175	23,03	€ 664,991
Castrì di Lecce	€ 0,165	162	35,66	€ 953,192
Cavallino	€ 0,165	167	118,08	€ 3.253,694
Lizzanello	€ 0,165	169	140,52	€ 3.918,400
Melendugno	€ 0,165	179	108,65	€ 3.208,978
San Cesario di Lecce	€ 0,165	163	88,45	€ 2.378,863
San Donato di Lecce	€ 0,165	172	63,71	€ 1.808,090
San Pietro in Lama	€ 0,165	163	33,91	€ 912,009
Vernole	€ 0,165	175	77,60	€ 2.240,700

Tabella 2 _ Costo trasporto frazione organica _ Aprile 2020

Osservazioni

Relativamente al metodo di calcolo adottato per la quantificazione del costo del trasporto della frazione organica, attese le richieste di chiarimento di cui alle precedenti e citate a) Nota Prot.20190807.Dec.01 del 07/08/2019 e b) successiva Nota Prot.20190930.Dec.01 del 30/09/2019 di sollecito, si conferma che il metodo adottato dalla scrivente DEC è stato pienamente avallato dal progettista. Lo stesso, con comunicazione pervenuta il 02/12/2019, ha esplicitato che nulla è dovuto per distanze sino a 100 km, mentre per tratte superiori il conteggio va effettuato sulla base della distanza media fra i comuni e l'impianto, ovviamente da calcolarsi una sola volta (e non andata più ritorno).

Comune	Sacchetti compostabili UD	Sacchetti compostabili UND	Costo totale anno	Costo totale post-gara (ribasso: 5,608%)	Costo mensile (ribasso: 5,608%)	Costo rapportato ai giorni di esercizio
Calimera	€ 27.600,00	€ 2.976,00	€ 30.576,00	€ 28.861,30	€ 2.405,11	€ 2.405,11
Caprarica di Lecce	€ 6.655,00	€ 1.024,00	€ 7.679,00	€ 7.248,36	€ 604,03	€ 604,03
Castri di Lecce	€ 6.835,50	€ 728,00	€ 7.563,50	€ 7.139,34	€ 594,94	€ 594,94
Cavallino	€ 27.023,50	€ 6.890,80	€ 33.914,30	€ 32.012,39	€ 2.667,70	€ 2.667,70
Lizzanello	€ 36.155,00	€ 5.416,00	€ 41.571,00	€ 39.239,70	€ 3.269,97	€ 3.269,97
Melendugno	€ 35.620,00	€ 7.096,00	€ 42.716,00	€ 40.320,49	€ 3.360,04	€ 2.276,16
San Cesario di Lecce	€ 31.045,00	€ 5.176,00	€ 36.221,00	€ 34.189,73	€ 2.849,14	€ 2.849,14
San Donato di Lecce	€ 14.141,00	€ 2.472,00	€ 16.613,00	€ 15.681,34	€ 1.306,78	€ 1.306,78
San Pietro in Lama	€ 8.605,00	€ 2.600,00	€ 11.205,00	€ 10.576,62	€ 881,39	€ 881,39
Vernole	€ 24.250,00	€ 4.368,00	€ 28.618,00	€ 27.013,10	€ 2.251,09	€ 508,31
TOTALE ARO	€ 217.930,00	€ 38.746,80	€ 256.676,80	€ 242.282,37	€ 20.190,20	€ 17.363,53

Tabella 3 _ Analisi dei costi per le forniture di sacchetti compostabili per la frazione organica previsti da progetto e determinazione dell'importo.

N.B.

Essendosi dato avvio anche al servizio di raccolta selettiva della frazione organica in tutti i Comuni facenti parte dell' ARO 2/Le, tale costo non va più in decurtazione, bensì è pienamente riconosciuto alle Ditte esecutrici.

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL MESE DI APRILE 2020
(art. 16 Capitolato Speciale d'Appalto)

La sottoscritta Direzione per l'esecuzione del contratto/DEC in data 12 maggio 2020, visto quanto sopra argomentato e relativamente al solo periodo di riferimento di esecuzione del servizio del mese di Aprile 2020,

CERTIFICA

la regolare esecuzione del contratto nei cantieri avviati e conseguentemente

LIQUIDA

la somma totale di € € 596.962,19 al netto di Iva (al 10%, come per legge) e come meglio ripartita nella successiva tabella (rif. Tabella 4) riepilogativa di dettaglio riportata alla pagina seguente.

In merito alla suddetta determinazione del canone da corrispondere alle Ditte, si fa salva la possibilità di concedere ulteriori 3 gg per produrre chiarimenti o quanto ritenuto utile al riesame delle sanzioni proposte.

Eventuali storni verranno riconosciuti all'Ati dal RUP e inseriti nel primo certificato utile.

Minervino di Lecce, 12 maggio 2020

Direzione per l'esecuzione del Contratto
(ing. Andrea Mauro)



Comune	Canone annuo posto a base di gara: raccolta e trasporto RSU	Canone annuo post-gara (ribasso: 5,608%): raccolta e trasporto RSU	Costo mensile trasporto frazione organica e sfalci e potature	Costo mensile servizi non attivati da dedurre (distribuzione sacchetti compostabili)	Canone mensile post-gara al netto dei servizi non attivati	Oneri mensili per la sicurezza	Trattenute contributi Conai	Totale canone mensile	Sanzioni applicate (in decurtazione al canone mensile)	Sanzioni restituite e/o servizi riconosciuti (in aggiunta al canone mensile)	Canone mensile da corrispondere (netto IVA)
Calimera	€ 658.164,65	€ 621.254,78	€ 2.623,644	€ -	€ 51.771,23	€ 198,48	€ 6.276,61	€ 48.316,74	€ -	€ -	€ 48.316,74
Caprarica di Lecce	€ 217.326,26	€ 205.138,60	€ 664,991	€ -	€ 17.094,88	€ 65,71	€ 2.239,31	€ 15.586,28	€ -	€ -	€ 15.586,28
Castrì di Lecce	€ 215.495,69	€ 203.410,69	€ 953,192	€ -	€ 16.950,89	€ 65,53	€ 2.575,61	€ 15.394,00	€ -	€ -	€ 15.394,00
Cavallino	€ 1.262.198,19	€ 1.191.414,12	€ 3.253,694	€ -	€ 99.284,51	€ 380,34	€ 11.759,36	€ 91.159,19	€ -	€ -	€ 91.159,19
Lizzanello	€ 860.693,61	€ 812.425,91	€ 3.918,400	€ -	€ 67.702,16	€ 259,63	€ 8.285,67	€ 63.594,53	€ -	€ -	€ 63.594,53
Melendugno	€ 2.297.241,59	€ 2.168.412,28	€ 3.208,978	€ -	€ 180.701,02	€ 693,70	€ 20.491,58	€ 164.112,12	€ -	€ -	€ 164.112,12
San Cesario di Lecce	€ 827.092,30	€ 780.708,96	€ 2.378,863	€ -	€ 65.059,08	€ 251,79	€ 10.172,70	€ 57.517,03	€ -	€ -	€ 57.517,03
San Donato di Lecce	€ 578.279,67	€ 545.849,75	€ 1.808,090	€ -	€ 45.487,48	€ 173,57	€ 4.731,60	€ 42.737,55	€ -	€ -	€ 42.737,55
San Pietro in Lama	€ 318.456,55	€ 300.597,51	€ 912,009	€ -	€ 25.049,79	€ 96,11	€ 3.112,46	€ 22.945,46	€ -	€ -	€ 22.945,46
Vernole	€ 1.014.800,10	€ 957.890,11	€ 2.240,700	€ -	€ 79.824,18	€ 303,32	€ 6.768,90	€ 75.599,30	€ -	€ -	€ 75.599,30
TOTALE ARO	€ 8.249.748,61	€ 7.787.102,71	€ 21.962,56	€ -	€ 648.925,23	€ 2.488,18	€ 76.413,78	€ 596.962,19	€ -	€ -	€ 596.962,19

Tabella 4 _ Tabella di determinazione del canone del mese di APRILE 2020 per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le.

Minervino di Lecce, 12 maggio 2020

Direzione per l'esecuzione del Contratto

(ing. Andrea Mauro)

