

Comunicazione ½ Pec Prot.nr. 20191018.Dec.02

Direzione per l'esecuzione del contratto relativa all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le. Contratto Rep. nr.505/2019 sottoscritto in data 29 gennaio 2019. Importo di contratto € 76.498.603,51 oltre Iva C.I.G. – 69483675D6 – C.U.P. J76G16000220004 _ **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nr. 05/2019 _ Settembre 2019**

Premessa

- In seguito a procedura aperta C.I.G. 69483675D6, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato aggiudicato all'appaltatore R.T.I. "Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante) + Axa s.r.l. (mandante)" per l'intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi;
- con atto per Notaio Stellacci nr.29031 del 10/10/2018 la compagine aggiudicataria è divenuta la RTI Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Axa s.r.l. (mandante) a seguito di estromissione della ditta Igeco Costruzioni spa per interdittiva ex art.2 comma D.Lgs nr.159/2011;
- in data 29/01/2019 in Melendugno, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Risorgimento n. 24 è stato sottoscritto il Contratto di "appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'ARO 2/Le - CUP J76G16000220004, CIG 69483675D6";
- con Decreto AGER nr. 31 del 19/04/2019 il sottoscritto Ing. Andrea Mauro è stato nominato DEC di I° Livello;
- il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell' Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le, dando seguito ai contenuti del contratto Rep. nr.505/2019 ed al verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, ha avuto inizio con il seguente cronoprogramma:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	01 maggio 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	01 giugno 2019
Castri di Lecce	02 maggio 2019	02 maggio 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	01 maggio 2019
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019

- Dovendo i Comuni procedere alla liquidazione del canone, occorre redigere apposita certificazione di regolare esecuzione del servizio ex art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Note in merito allo svolgimento del servizio nel mese di Settembre 2019

Il Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce – Aro 2/Le all'art. 23 disciplina l'iter procedurale di constatazione di eventuali irregolarità e/o eventuali disservizi ai fini della risoluzione della problematica e della successiva applicazione di decurtazioni e/o sanzioni alla Ditta esecutrice dei servizi in questione.

Pertanto, nel corso del mese di Settembre 2019, i DEC di II livello dei comuni dell'ARO hanno proceduto ad effettuare le verifiche e le constatazioni sui propri territori di competenza. Nel dettaglio:

- COMUNE DI CAPRARICA

Con Nota prot. n.4901 del 17/09/2019 il DEC di II Livello del Comune di Caprarica di Lecce, Geom. Renato Innocente, ha evidenziato la mancata trasmissione dei dati (per il mese di Luglio ed Agosto) concernenti le singole frazioni di rifiuti raccolte in unità di peso omogenee e la relativa documentazione sul conferimento, richiamando correttamente l'art. 10 lett. C) del CSA e chiedendo l'applicazione della penale di cui al punto 22 dell'art. 23 del CSA.

Con la Nota prot. n.3078/2019 del 17/09/2019 la ditta Ecotecnica srl comunica di aver adempiuto a quanto previsto dal citato art 10 del CSA avendo inviato al DEC di II Livello, al RUP ed allo scrivente la documentazione prevista dal predetto articolo.

Per quanto di evidenza, si ritiene non ci siano i presupposti per l'applicazione della sanzione proposta.

Con Nota prot. n.5278 del 05/10/2019 il DEC di II Livello del Comune di Caprarica di Lecce, Geom. Renato Innocente, in riscontro alla nota del DEC di I Livello, che richiedeva la documentazione propedeutica all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del mese di Settembre 2019, segnala i seguenti servizi non eseguiti ancorché previsti da progetto:

- 1) Raccolta oli esausti
- 2) Raccolta abiti usati
- 3) Trasporto cassoni e logistica
- 4) Lavaggio contenitori
- 5) Diserbo meccanico
- 6) Gestione impianto di compostaggio collettivo.

Con Nota Prot. 3492 del 17/10/2019 la mandataria Ecotecnica riscontra i punti richiamanti nella succitata. In attesa di eventuali contro argomentazioni, non si ritiene ci siano i presupposti per l'applicazione di sanzioni.

- COMUNE DI CASTRI DI LECCE

Con Nota prot. n.5074 del 16/09/2019 il DEC di II Livello del Comune di Castri di Lecce, Geom. Renato Innocente, ha trasmesso in allegato la nota di Progeva nella quale venivano indicati i risultati dell'analisi merceologica sui Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense (CER 200108).

Da questi si evinceva una presenza di materiale non compostabile, nella percentuale del 4,10% sul totale dei rifiuti presi in esame, che comporta l'applicazione di una tariffa aggiuntiva di 20,00 Euro/tonnellata rispetto alla tariffa base di riferimento.

Sulla scorta di tali analisi, il DEC di II Livello propone l'applicazione della penale di cui al punto 25 dell'art.23 del CSA ritenendo la raccolta non essere stata eseguita correttamente dalla ditta AXA.

Sul punto, si ritiene che la percentuale di 4,10% di materiale non compostabile sia del tutto fisiologica anche e soprattutto in relazione alla fase di avvio del nuovo servizio di raccolta. Ciò, pur tuttavia, non esula la ditta dall'operare un più attento controllo nell'evitare il ritiro di sacchetti non compostabili e/o non conformi. Si ritiene pertanto, che in questa fase, non ci siano le condizioni per l'applicazione della sanzione; allo stesso tempo, ci si riserva di valutare nel prosieguo l'andamento della qualità dei conferimenti regolandosi di conseguenza.

Con Nota prot. n.5076 del 16/09/2019 il DEC di II Livello del Comune di Castri di Lecce, Geom. Renato Innocente, ha lamentato la mancata trasmissione dei dati (per il mese di Luglio ed Agosto) concernenti le singole frazioni di rifiuti raccolte in unità di peso omogenee e la relativa documentazione sul conferimento, richiamando correttamente l'art. 10 lett. C) del CSA e chiedendo l'applicazione della penale punto 22 dell'art. 23 del CSA.

Con nota 2931/2019 del 20/09/2019 la Ditta AXA Srl riscontra la nota citata ritenendosi non responsabile di quanto imputatogli. Per valorizzare la sua tesi la ditta allega alla nota sopracitata le mail inviate (per il mese di luglio ed Agosto) contenenti i report dei dati espressi in unità di peso omogenee entro i tempi previsti ed indicati nell' art.10 lett. C) del CSA.

Con Nota prot. n.5219 del 23/09/2019 il DEC di II Livello del Comune di Castri di Lecce, Geom. Renato Innocente, conferma che la ditta mandataria ha trasmesso mezzo Pec i dati riguardanti le singole frazioni in unità di peso omogenee.

Nella stessa nota il Geom. Renato Innocente sottolinea che la documentazione mensile sul conferimento, in particolare copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia, quest'ultima timbrata e firmata dal destinatario), è stata acquisita dal comune interessato solo in data 17/09/2019 e pertanto chiede l'applicazione della penale di cui al punto 22 dell'art.23 del CSA.

Sul punto si ritiene ammissibile la richiesta sanzionatoria e si ritiene congrua la somma di 150€ relativamente alla mancata trasmissione del mese di Luglio e 150€ per il mese di Agosto.

Con Nota prot. n.5218 del 23/09/2019 il DEC di II Livello del Comune di Castri di Lecce, Geom. Renato Innocente, contesta la non perfetta esecuzione del servizio di spazzamento manuale che in quella precisa data doveva avvenire nell'arco temporale compreso fra le ore 9,00 e le ore 12,20.

Nello specifico evidenzia, anche con documentazione fotografica la non completa pulizia e vuotatura dei cestini dei rifiuti presenti sul territorio Comunale.

Nella stessa nota avvisa la ditta, convocandola nell'arco di un'ora per la constatazione in contraddittorio dei fatti ai sensi dell'art.23 del CSA .

Con nota 2953/2019 del 24/09/2019 la Ditta AXA Srl asserisce di aver effettuato la constatazione in contraddittorio dei fatti nei termini prescritti ed inoltre aggiunge alcune osservazioni frazionandole in 3 punti.

I) La ditta AXA Srl sostiene che verifica del DEC di II Livello non può avvenire in qualunque momento, bensì deve essere effettuata durante lo svolgimento del servizio o immediatamente dopo; in difetto non è dimostrabile alcuna presunta negligenza.

II) Documenta, tramite foto e video, che i cestini stradali sono stati utilizzati impropriamente dalla cittadinanza come punti di conferimento di rifiuti indifferenziati; ciò comporterebbe, secondo la ditta Axa, una serie di problematiche al servizio di igiene urbana.

III) Ribadisce, sottolineandone il dimensionamento, che il servizio di spazzamento dell'offerta tecnica prevede 1 operatore con turno lavorativo di 3 ore e con frequenza settimanale 3/7 per ciò che riguarda il centro urbano e 1 operatore con turno lavorativo di 2 ore e con frequenza settimanale 1/7 per ciò che riguarda l'area mercatale. Con questa precisazione e con l'aggiunta delle indicazioni sulla produttività di un operatore ecologico, riportate sempre nella suddetta nota, la Ditta evidenzia come un singolo turno non può coprire per intero tutto il territorio comunale.

Con Nota prot. n.5360 del 30/09/2019 il DEC di II Livello del Comune di Castri di Lecce, Geom. Renato Innocente, riscontra la succitata nota di AXA Srl asserendo che la verifica sul corretto espletamento del servizio di spazzamento manuale è stata fatta 40 minuti circa dalla fine prevista di tale servizio e pertanto nei tempi previsti.

Inoltre il Geom. Renato Innocente, nella stessa nota, puntualizza che i cestini gettacarte sono posti al servizio dei cittadini proprio per evitare gli abbandoni dei rifiuti, che il loro svuotamento è stato proposto dalla stessa ditta nell'offerta migliorativa e che pertanto tale servizio deve essere espletato a prescindere dalla dotazione contingente di "uomini e mezzi" prevista da progetto.

Sul punto si richiama la comunicazione della scrivente *Prot.nr.20190713.Dec.01* del 13/07/2019 ove, sempre in merito alla disamina dell'espletamento del servizio di spazzamento manuale (che contempla lo svuotamento dei cestini), si auspicava di redigere apposite planimetrie per spazializzare le aree ed al contempo indicare i giorni in cui i servizi sarebbero stati effettuati. Alla data odierna non risultano indicazioni in merito da parte dell'A.C.. Pertanto, con l'auspicio di efficientare il servizio sul territorio e dirimere eventuali future analoghe controversie, si invita la Ditta AXA a predisporre una ipotesi di planimetria con la suddivisione delle attività sul territorio nei giorni della settimana. La stessa planimetria dovrà essere sottoposta al vaglio del DEC di II livello per eventuali indicazioni in merito e successiva approvazione.

Con Nota prot. n.5479 del 05/10/2019 il DEC di II Livello del Comune di Castri di Lecce, Geom. Renato Innocente, in riscontro alla nota del DEC di I Livello, che richiedeva eventuali segnalazioni di disservizi in funzione di una corretta espletazione del certificato di regolare esecuzione, segnala diversi servizi in appalto non eseguiti:

- 1) Raccolta oli esausti
- 2) Raccolta abiti usati
- 3) Trasporto cassoni e logistica
- 4) Pulizia aree mercatali
- 5) Diserbo meccanico
- 6) Gestione centro di raccolta comunale

Sul punto si richiamano le note della mandataria Ecotecnica: *a)* prot.2971 del 09/09/2019 e *b)* prot.3281 del 02/10/2019 in cui si invitano le aa.cc per tramite dei Dec di II livello a fornire indicazioni per il posizionamento delle attrezzature. Tali note, alla data odierna, risultano a questa DEC ancora prive di riscontro.

Come richiamato nella nota 3081 del 07/10/2019 della ditta Axa, non è imputabile alcuna mancata pulizia delle aree mercatali poiché non esistendo mercato, il comune di Castri di Lecce non ha individuato un'area all'uopo dedicata.

Parimenti, alla data odierna, non risulta a questa Dec che il comune di Castri di Lecce abbia completato il Centro Comunale di raccolta-CCR.

- COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Con nota prot. n.8818 del 07/10/2019 il DEC di II Livello del Comune di San Pietro in Lama, Arch. Antonella Maroccia, ha trasmesso le risultanze del servizio di controllo effettuato dalla Polizia locale nella data del 28/09/2019; tali esiti sono stati trasmessi soltanto a questa Dec, ma non al RUP ed alla Ditta interessata.

Il contenuto della suddetta nota imputa l'assenza dell'operatore ecologico, De Leo Piero, che veniva accertata dalla Polizia Locale del comune di San Pietro In Lama in data 28/09/2019.

Nella stessa nota non si evince la convocazione per la verifica in contraddittorio e pertanto richiamando la procedura prevista all'art.23 del CSA, fatto salvo che non è pervenuta ulteriore documentazione a corredo, si ritiene che la richiesta sanzionatoria non può essere accolta.

- ALTRI COMUNI DELL'ARO 2/LE

Nessun rilievo o contestazione di disservizio è stato segnalato dagli altri comuni dell'Aro 2/Le.

Osservazione. Si rinnova l'invito ai sigg. Dec di II livello, nonché alle Ditte operanti sul territorio, ad attenersi a quanto disciplinato dall'art. 23 "Penalità" del CSA, ovvero la celebrazione del contraddittorio e redazione di verbale su modello suggerito e trasmesso anche in ossequio alla riunione del 22/05/2019 (trasmissione Prot.nr.20190624.Dec.01 del 24/06/2019).

Osservazioni pervenute in merito al CRE nr. 04/2019 - Agosto 2019

Castri di Lecce. Con Nota prot. n.5075 del 16/09/2019 il DEC di II Livello del Comune di Castri di Lecce, Geom. Renato Innocente riporta l'attenzione del DEC di I livello sulla questione della presunta errata quantificazione dei costi inerenti il trasporto della frazione organica.

Sul punto, si richiamano le proprie seguenti note: a) Prot.20190807.Dec.01 del 07/08/2019 con cui si richiede al Rup interpretazione univoca della quantificazione del costo di trasporto e b) Prot.20190930.Dec.01 del 30/09/2019 di sollecito. All'esito del riscontro, ancora oggi non pervenuto, si faranno le opportune valutazioni in merito a quanto sin qui determinato.

San Pietro in Lama. Con Nota Prot.nr.3073 del 17/09/2019 la Ditta Ecotecnica trasmette le proprie osservazioni relativamente alle sanzioni subite in merito ai servizi resi al comune di San Pietro in Lama.

In ordine alla contestazione riferita al 20/08 c.a., si rileva come il servizio sia stato espletato dall'operatore Negri al posto dell'operatore Tramacere; la qual cosa avveniva in assenza di previa comunicazione come anche previsto all'art.10 del CSA e pertanto trova conferma la sanzione di 500,00€.

In ordine alla contestazione riferita al 22/08 e trasmessa il 27/08, come già fatto precedentemente, lo scrivente prende atto delle dichiarazioni della Ditta, del servizio reso e, in

attesa di eventuali nuove osservazioni delle parti in causa, restituisce la sanzione di 2.500,00€. Non si può esimere, ad ogni buon conto, dal rinnovare l'invito ai sigg. Dec di II livello, nonché alle Ditte operanti sul territorio, ad attenersi a quanto disciplinato dall'art. 23 "Penalità" del CSA, ovvero la celebrazione del contraddittorio e redazione di verbale su modello suggerito e trasmesso anche in ossequio alla riunione del 22/05/2019 (trasmissione Prot.nr.20190624.Dec.01 del 24/06/2019).

Calimera. Con Nota Prot.3080 del 17/10/2019 la Ditta Ecotecnica richiama il fatto di aver reso il servizio di distribuzione di "Sacchetti compostabili UD" presso il Comune di Calimera. La circostanza trova pieno riscontro, ma è da rimarcare il fatto che tali sacchetti non sono stati utilizzati poiché il servizio non era attivo.

La qual cosa si traduce nella conferma della decurtazione che avrà soluzione con l'avvio del servizio raccolta Forsu (e conseguente utilizzo degli stessi).

Note in merito allo svolgimento del servizio al termine della fase di avvio.

Richiamando il contratto Rep.nr. 505/2019 ed il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, il pieno avvio dei servizi avrebbe dovuto avvenire a far data:

- dal 01/08/2019 per i Comuni di Calimera, Castri di Lecce e San Cesario Di Lecce;
- dal 21/08/2019 per i Comuni di Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Donato di Lecce. San Pietro in Lama e Vernole;
- dal 01/09/2019 per il Comune di Caprarica.

Alla data odierna si sono registrate le seguenti comunicazioni.

Calimera. Con Nota Prot. 7425 del 05/08/2019 il Comune di Calimera comunica che ha fissato la data di avvio della raccolta Forsu al 09/09/2019. Tale data è stata spostata al 16/09/2019 con Nota 8460 del 12/09/2019.

San Donato di Lecce. Con Nota Prot. 6721 del 06/08/2019 il Comune di San Donato chiede di posticipare l'avvio del servizio.

Lizzanello. Con Nota Prot. 9348 del 08/08/2019 il Comune di Lizzanello chiede di posticipare l'avvio della distribuzione dei mastelli e la raccolta della frazione organica.

Caprarica di Lecce. Con Nota Prot. 2894 del 06/09/2019 la Ditta Ecotecnica comunica a partire dal 12/09 l'avvio della distribuzione dei mastelli presso il Comune di Caprarica.

Con Nota Prot. 3159 del 24/09/2019 la Ditta Ecotecnica comunica che tale servizio non si è avviato su richiesta dell'A.C. per valutazioni in ordine a variazioni del calendario ed in ordine a modifiche del servizio di raccolta.

Con Nota Prot. 3459 del 16/10/2019 la Ditta Ecotecnica comunica la volontà delle Aa.Cc di Caprarica di Lecce, Cavallino, San Donato di Lecce e San Pietro in Lama di posticipare la data di avvio del servizio di raccolta della frazione organica.

Alla luce di quanto richiesto dalle Aa.Cc, si riassume nel seguente sinottico come:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio	Data di completo avvio del servizio (prevista)	Stato di fatto sull'avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	16 settembre 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	1 giugno 2019	1 settembre 2019	<i>in definizione</i>
Castri di Lecce	2 maggio 2019	2 maggio 2019	1 agosto 2019	1 agosto 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	<i>in definizione</i>
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	<i>in definizione</i>
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	21 ottobre 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	07 ottobre 2019*
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	<i>in definizione</i>
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	<i>in definizione</i>
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	7 ottobre 2019

* = inteso come nuovo calendario, servizio avviato il 01/08/2019.

Pertanto:

- Nei comuni di Castri di Lecce e San Cesario di Lecce e Calimera si è dato avvio anche al servizio di raccolta della frazione organica.
- Per i comuni di Caprarica di Lecce, Cavallino, Lizzanello, San Donato e San Pietro si rimane in attesa delle determinazioni dell'organo appaltante in ordine all'accoglimento delle istanze avanzate.
Pur evidenziando il mancato avvio del servizio di raccolta come atteso, si ritiene nel giusto sospendere l'applicazione di sanzioni previste per il caso di specie.
- Per i comuni di Melendugno e Vernole si rileva come la ditta non abbia avviato il servizio completo come da contratto e verbale di consegna.
Rilevato altresì che la Ditta non ha ancora provveduto nei suddetti comuni ad adempiere pienamente agli obblighi contrattuali di cui all'art. 36 del Capitolato, cumulativamente si ritiene ci siano i presupposti per l'applicazione della sanzione prevista al p.to 22 dell'art. 23 del CSA - Penalità: "Altre negligenze nella gestione del servizio" che si quantifica in 2.500,00€ cadauno.

Note in merito alle richieste di variazione di somministrazioni e svolgimento dei servizi

Osservazione. Relativamente a qualsiasi variazione delle modalità di erogazione dei servizi contrattualizzati, le stesse devono obbligatoriamente essere preventivamente approvate dall'organo appaltante. Alla luce di quanto chiarito, e con particolare riferimento alle richieste delle Amministrazioni citate, si rimane in attesa di determinazioni dell'organo competente.

Criteria per la determinazione del canone del mese di Settembre 2019

Questa DEC ha trasmesso via Pec il 30/08/2019 (rif. Prot.20190830.Dec.01) richiesta di documentazione propedeutica all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del mese di Settembre 2019.

Ai fini della determinazione del canone che i comuni dell'Aro 2/Le devono corrispondere alle Ditte per i servizi resi nel mese di Settembre 2019, si è tenuto conto della documentazione ricevuta, delle considerazioni sopra richiamate, delle previsioni di contratto ed elaborati di progetto nonché dei seguenti criteri.

- Il canone d'Appalto si articola in una quota annua fissa per i servizi di *“raccolta e trasporto RSU”*, al quale importo si aggiunge una quota dovuta per il *“trasporto della frazione organica e sfalci e potature”*, variabile in relazione alle quantità trasportate ed alle distanze. Atteso che nel mese di Settembre 2019 non è stata effettuata la raccolta separata della frazione organica, non è stato attivato il servizio di trasporto dello stesso rifiuto e, pertanto non si è proceduto alla quantificazione del costo di tale servizio. Per le stesse motivazioni le Ditte non hanno fornito i sacchetti di raccolta della frazione organica ad utenze domestiche e non domestiche i cui importi sono quantificati in ogni relazione tecnico-economica dei comuni dell'Aro. Per tale motivo, si è proceduto alla decurtazione dei costi di tali forniture al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 5,608% (rif. Tabella 1).

In relazione al mese di Settembre, tale servizio è attivo per i soli comuni di Castri di Lecce e San Cesario di Lecce, per cui non è prevista alcuna decurtazione dal canone; è partito dal 16/09 per il comune di Calimera e pertanto si applica una decurtazione della fornitura del 50%.

- In relazione a quanto previsto dall'elaborato del progetto posto a base di gara denominato *“03.Prospecto riassuntivo del personale, ripartizione del costo del servizio per comune e costo complessivo dell'appalto”* ai costi per servizi di *“raccolta e trasporto RSU”* e *“trasporto della frazione organica e sfalci e potature”*, si deve aggiungere la voce di costo *“oneri per la sicurezza”* per come quantificato per ogni comune.
- L'art.16 del CSA *“Pagamenti”* stabilisce che deve essere applicata mensilmente una trattenuta dal canone pari ad 1/12 dell'importo dei contributi Conai così come definiti dal Progetto e/o migliorati dal Progetto/Offerta. Tali trattenute trovano applicazione a partire dal quinto mese di avvio del servizio come meglio esplicitate nella seguente tabella:

Comune	Progetto		Trattenute Settembre (periodo esercizio)
	Contributi Conai €/anno (differ.ta = 66,77%)	Trattenute 1/12	
Calimera	€ 75.319,30	€ 6.276,61	€ 6.276,61
Caprarica di Lecce	€ 26.871,68	€ 2.239,31	n.p.
Castrì di Lecce	€ 30.907,29	€ 2.575,61	€ 2.575,61
Cavallino	€ 141.112,30	€ 11.759,36	€ 3.919,79
Lizzanello	€ 99.427,98	€ 8.285,67	€ 2.761,89
Melendugno	€ 245.898,91	€ 20.491,58	€ 6.830,53
San Cesario di Lecce	€ 122.072,43	€ 10.172,70	€ 10.172,70
San Donato di Lecce	€ 56.779,14	€ 4.731,60	€ 1.577,20
San Pietro in Lama	€ 37.349,47	€ 3.112,46	€ 1.037,49
Vernole	€ 81.226,80	€ 6.768,90	€ 2.256,30
TOTALE ARO	€ 916.965,30	€ 76.413,78	€ 37.408,10

- L'art.20 del CSA "Obiettivi di RD e relative penalità/premialità" stabilisce che la penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio. Tali quantificazioni sono da effettuarsi su base annuale.

Dal canone ottenuto dalle modalità di calcolo di cui ai punti precedenti, sono state decurtate le penalità determinate in premessa negli importi di cui all'art. 23 del CSA.

Per il Comune di Calimera, il costo del trasporto della frazione organica per il mese di Settembre è pari ad € 1.033,88. Tale importo si ottiene con il calcolo di cui all'art. 2 del capitolato. Nel dettaglio, la distanza tra il centro del Comune di Calimera e l'impianto Progeva calcolata tramite l'applicazione Google Maps (percorso più veloce tramite SS7) risulta pari a 183 Km. Essendo la distanza inferiore ai 200 Km presenti in progetto, si deve fare ricorso al costo chilometrico di 0,175 €/km x ton che, sottoposto al ribasso di gara, risulta essere di 0,165 €/km x ton. Ne deriva che il costo per le attività di trasporto nel mese di Agosto ammonta ad € 1.033,88 (€ 0,165 x 183 Km x 34,24 ton).

Per il Comune di Castrì di Lecce, il costo del trasporto della frazione organica per il mese di Settembre è pari ad € 875,14. Tale importo si ottiene con il calcolo di cui all'art. 2 del capitolato. Nel dettaglio, la distanza tra il centro del Comune di Castrì di Lecce e l'impianto Progeva calcolata tramite l'applicazione Google Maps (percorso più veloce tramite SS7) risulta pari a 162 Km. Essendo la distanza inferiore ai 200 Km presenti in progetto, si deve fare ricorso al costo chilometrico di 0,175 €/km x ton che, sottoposto al ribasso di gara, risulta essere di 0,165 €/km x ton. Ne deriva che il costo per le attività di trasporto nel mese di Agosto ammonta ad € 875,14 (€ 0,165 x 162 Km x 32,74 ton).

Per il Comune di San Cesario di Lecce, il costo del trasporto della frazione organica per il mese di Settembre è pari ad € 2.155,37. Tale importo si ottiene con il calcolo di cui all'art. 2 del capitolato. Nel dettaglio, la distanza tra il centro del Comune di San Cesario di Lecce e l'impianto Progeva calcolata tramite l'applicazione Google Maps (percorso più veloce tramite SS7) risulta pari a 163 Km. Essendo la distanza inferiore ai 200 Km presenti in progetto, si deve fare ricorso al costo chilometrico di 0,175 €/km x ton che, sottoposto al ribasso di gara, risulta essere di 0,165 €/km x

ton. Ne deriva che il costo per le attività di trasporto nel mese di Agosto ammonta ad € 2.155,37 (€ 0,165 x 163 Km x 80,14 ton).

Osservazioni

Si precisa, a tal proposito, che in virtù di alcune potenziali diverse interpretazioni del metodo di calcolo del costo del trasporto presente nel CSA, lo scrivente ha proceduto a richiedere appositi chiarimenti al RUP dell'ARO con a) Nota Prot.20190807.Dec.01 del 07/08/2019 e b) successiva Nota Prot.20190930.Dec.01 del 30/09/2019 di sollecito.

All'esito del riscontro, ancora oggi non pervenuto, si faranno le opportune valutazioni in merito a quanto sin qui determinato.

Con le richiamate note, si è chiesto, altresì, specifici chiarimenti circa gli elementi di calcolo da utilizzare per la quantificazione dei costi di gestione dei centri comunali; tali costi, pur essendo elencati nei "costi generali del servizio", non sono esplicitati e pertanto ciò non consente di poter procedere alla decurtazione degli importi nei canoni dei comuni ove gli stessi CCR non risultano ancora attivi.

Tabella 1: Analisi dei costi per le forniture di sacchetti compostabili per la frazione organica previsti da progetto e determinazione dell'importo da sottoporre a decurtazione.

Comune	Sacchetti compostabili UD	Sacchetti compostabili UND	Costo totale anno	Costo totale post-gara (ribasso: 5,608%)	Costo rapportato al mese di esercizio
Calimera	€ 27.600,00	€ 2.976,00	€ 30.576,00	€ 28.861,30	€ 1.202,55
Caprarica di Lecce	€ 6.655,00	€ 1.024,00	€ 7.679,00	€ 7.248,36	€ 604,03
Castrì di Lecce	€ 6.835,50	€ 728,00	€ 7.563,50	€ 7.139,34	€ 594,94
Cavallino	€ 27.023,50	€ 6.890,80	€ 33.914,30	€ 32.012,39	€ 2.667,70
Lizzanello	€ 36.155,00	€ 5.416,00	€ 41.571,00	€ 39.239,70	€ 3.269,97
Melendugno	€ 35.620,00	€ 7.096,00	€ 42.716,00	€ 40.320,49	€ 3.360,04
San Cesario di Lecce	€ 31.045,00	€ 5.176,00	€ 36.221,00	€ 34.189,73	€ 2.849,14
San Donato di Lecce	€ 14.141,00	€ 2.472,00	€ 16.613,00	€ 15.681,34	€ 1.306,78
San Pietro in Lama	€ 8.605,00	€ 2.600,00	€ 11.205,00	€ 10.576,62	€ 881,39
Vernole	€ 24.250,00	€ 4.368,00	€ 28.618,00	€ 27.013,10	€ 2.251,09
TOTALE ARO	€ 217.930,00	€ 38.746,80	€ 256.676,80	€ 242.282,37	€ 20.190,20

N.B. per i soli comuni di Castrì di Lecce e San Cesario di Lecce tale costo non va in decurtazione, bensì è pienamente riconosciuto alla Ditta esecutrice. Per il comune di Calimera l'importo riconosciuto per il servizio reso è rapportato alla data di avvio dello stesso (16/09).

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
(art. 16 Capitolato Speciale d'Appalto)

La sottoscritta Direzione per l'esecuzione del contratto/DEC in data 18 ottobre 2019, visto quanto sopra argomentato e relativamente al solo periodo di riferimento di esecuzione del servizio del mese di Settembre 2019,

CERTIFICA

la regolare esecuzione del contratto nei cantieri avviati e conseguentemente

LIQUIDA

la somma totale di € **599.726,13** al netto di Iva (al 10%, come per legge) e come meglio ripartita nella tabella (rif. Tabella 2) riepilogativa di dettaglio riportata alla pagina successiva.

In merito alla suddetta determinazione del canone da corrispondere alle Ditte, si fa salva la possibilità di concedere ulteriori 3 gg per produrre chiarimenti o quanto ritenuto utile al riesame delle sanzioni proposte.

Eventuali storni verranno riconosciuti all'Ati dal RUP e inseriti nel primo certificato utile.

Minervino di Lecce, 18 ottobre 2019

Direzione per l'esecuzione del Contratto
(ing. Andrea Mauro)



Tabella 2: Tabella di determinazione del canone del mese di SETTEMBRE 2019 per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le.

Comune	Canone annuo posto a base di gara: raccolta e trasporto RSU	Canone annuo post-gara (ribasso: 5,608%): raccolta e trasporto RSU	Costo mensile trasporto frazione organica e sfalci e potature	Costo mensile servizi non attivati da dedurre (distribuzione sacchetti compostabili)	Canone mensile post-gara al netto dei servizi non attivati	Oneri mensili per la sicurezza	Trattenute contributi Conai	Totale canone mensile	Sanzioni applicate (in decurtazione al canone mensile)	Sanzioni restituite e/o servizi riconosciuti (in aggiunta al canone mensile)	Canone mensile da corrispondere (netto IVA)
Calimera	€ 658.164,65	€ 621.254,78	€ 1.033,88	€ 1.202,55	€ 50.568,68	€ 198,48	€ 6.276,61	€ 45.524,43		€ -	€ 45.524,43
Caprarica di Lecce	€ 217.326,26	€ 205.138,60	€ -	€ 604,03	€ 16.490,85	€ 65,71		€ 16.556,56		€ -	€ 16.556,56
Castrì di Lecce	€ 215.495,69	€ 203.410,69	€ 875,14	€ -	€ 16.950,89	€ 65,53	€ 2.575,61	€ 15.315,95	€ 300,00	€ -	€ 15.015,95
Cavallino	€ 1.262.198,19	€ 1.191.414,12	€ -	€ 2.667,70	€ 96.616,81	€ 380,34	€ 3.919,79	€ 93.077,36		€ -	€ 93.077,36
Lizzanello	€ 860.693,61	€ 812.425,91	€ -	€ 3.269,97	€ 64.432,18	€ 259,63	€ 2.761,89	€ 61.929,93		€ -	€ 61.929,93
Melendugno	€ 2.297.241,59	€ 2.168.412,28	€ -	€ 3.360,04	€ 177.340,98	€ 693,70	€ 6.830,53	€ 171.204,16	€ 2.500,00	€ -	€ 168.704,16
San Cesario di Lecce	€ 827.092,30	€ 780.708,96	€ 2.155,37	€ -	€ 65.059,08	€ 251,79	€ 10.172,70	€ 57.293,53		€ -	€ 57.293,53
San Donato di Lecce	€ 578.279,67	€ 545.849,75	€ -	€ 1.306,78	€ 44.180,70	€ 173,57	€ 1.577,20	€ 42.777,08		€ -	€ 42.777,08
San Pietro in Lama	€ 318.456,55	€ 300.597,51	€ -	€ 881,39	€ 24.168,41	€ 96,11	€ 1.037,49	€ 23.227,03		€ 2.500,00	€ 25.727,03
Vernole	€ 1.014.800,10	€ 957.890,11	€ -	€ 2.251,09	€ 77.573,08	€ 303,32	€ 2.256,30	€ 75.620,11	€ 2.500,00	€ -	€ 73.120,11
TOTALE ARO	€ 8.249.748,61	€ 7.787.102,71	€ 4.064,38	€ 15.543,55	€ 633.381,68	€ 2.488,18	€ 37.408,10	€ 602.526,13	€ 5.300,00	€ 2.500,00	€ 599.726,13

Minervino di Lecce, 18 ottobre 2019

Direzione per l'esecuzione del Contratto
(ing. Andrea Mauro)

