

Comunicazione ½ Pec Prot.nr. 20191113.Dec.01

Direzione per l'esecuzione del contratto relativa all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le. Contratto Rep. nr.505/2019 sottoscritto in data 29 gennaio 2019. Importo di contratto € 76.498.603,51 oltre Iva C.I.G. – 69483675D6 – C.U.P. J76G16000220004 \_ **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nr. 06/2019 \_ Ottobre 2019**

## Premessa

- In seguito a procedura aperta C.I.G. 69483675D6, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato aggiudicato all'appaltatore R.T.I. "Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante) + Axa s.r.l. (mandante)" per l'intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi;
- con atto per Notaio Stellacci nr.29031 del 10/10/2018 la compagine aggiudicataria è divenuta la RTI Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Axa s.r.l. (mandante) a seguito di estromissione della ditta Igeco Costruzioni spa per interdittiva ex art.2 comma D.Lgs nr.159/2011;
- in data 29/01/2019 in Melendugno, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Risorgimento n. 24 è stato sottoscritto il Contratto di "appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'ARO 2/Le - CUP J76G16000220004, CIG 69483675D6";
- con Decreto AGER nr. 31 del 19/04/2019 il sottoscritto Ing. Andrea Mauro è stato nominato DEC di I° Livello;
- il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell' Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le, dando seguito ai contenuti del contratto Rep. nr.505/2019 ed al verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, ha avuto inizio con il seguente cronoprogramma:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	01 maggio 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	01 giugno 2019
Castri di Lecce	02 maggio 2019	02 maggio 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	01 maggio 2019
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019

- Dovendo i Comuni procedere alla liquidazione del canone, occorre redigere apposita certificazione di regolare esecuzione del servizio ex art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

## Note in merito allo svolgimento del servizio nel mese di Ottobre 2019

Il Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce – Aro 2/Le all'art. 23 disciplina l'iter procedurale di constatazione di eventuali irregolarità e/o eventuali disservizi ai fini della risoluzione della problematica e della successiva applicazione di decurtazioni e/o sanzioni alla Ditta esecutrice dei servizi in questione.

Pertanto, nel corso del mese di Ottobre 2019, i DEC di II livello dei comuni dell'ARO hanno proceduto ad effettuare le verifiche e le constatazioni sui propri territori di competenza.

**Nessun rilievo o contestazione di disservizio è stato segnalato dai comuni dell'Aro 2/Le.**

**Osservazione.** Si rinnova l'invito ai sigg. Dec di II livello, nonché alle Ditte operanti sul territorio, ad attenersi a quanto disciplinato dall'art. 23 "Penalità" del CSA, ovvero la celebrazione del contraddittorio e redazione di verbale su modello suggerito e trasmesso anche in ossequio alla riunione del 22/05/2019 (trasmissione Prot.nr.20190624.Dec.01 del 24/06/2019).

## Osservazioni pervenute in merito al CRE nr. 05/2019 - Settembre 2019

Ecotecnica s.r.l. Con Nota prot. n.3567 del 23/10/2019 la ditta Ecotecnica s.r.l. comunica che ha avviato la distribuzione dei "sacchetti compostabili UD" in tutti Comuni di sua gestione ad esclusione del Comune di Caprarica di Lecce e pertanto chiede il reintegro delle somme decurtate, nel CRE Settembre 2019 ed Agosto 2019, inerenti a tale voce.

Sul punto si richiamano le argomentazioni alle osservazioni del CRE 04/2019 di Agosto che si confermano integralmente. Con il pieno avvio del servizio di raccolta selettiva della frazione organica e il reale (e corretto) utilizzo dei sacchetti compostabili tale fornitura è pienamente riconosciuta.

## Note in merito allo svolgimento del servizio al termine della fase di avvio.

Richiamando il contratto Rep.nr. 505/2019 ed il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, il pieno avvio dei servizi avrebbe dovuto avvenire a far data:

- dal 01/08/2019 per i Comuni di Calimera, Castri di Lecce e San Cesario Di Lecce;
- dal 21/08/2019 per i Comuni di Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Donato di Lecce. San Pietro in Lama e Vernole;
- dal 01/09/2019 per il Comune di Caprarica.

Alla data odierna si sono registrate le seguenti comunicazioni.

Calimera. Il servizio ha avuto pieno avvio il 16/09/2019 (rif. Nota 8460 del 12/09/2019).

Caprarica di Lecce. Con Nota Prot. 2894 del 06/09/2019 la Ditta Ecotecnica comunica a partire dal 12/09 l'avvio della distribuzione dei mastelli presso il Comune di Caprarica. Con Nota Prot. 3159 del 24/09/2019 la Ditta Ecotecnica comunica che tale servizio non si è avviato su richiesta

dell'A.C. per valutazioni in ordine a variazioni del calendario ed in ordine a modifiche del servizio di raccolta.

Con Prot. n. 5108 del 26/09/2019 il DEC di II livello del Comune di Caprarica di Lecce, in risposta alla succitata 3159, trasmette la proposta di variazione del servizio al fine di opportuna valutazione tecnico-economica.

Con Nota Prot. 3209 del 26/09/2019 la Ditta Ecotecnica s.r.l. riscontra la proposta di variazione comunicando la propria indisponibilità a rendere il servizio in modo dissimile, ma confermando la disponibilità alla sola modifica del calendario di raccolta.

Con nota Prot. n. 5149 del 27/09/2019 il Comune, richiamando la normativa vigente in ordine alla facoltà di modifiche e variazioni di servizi, sempre nell'ottica di adeguare il servizio di igiene urbana alle mutate esigenze del territorio, convoca la Ditta per il giorno 01/10/2019 anche alla presenza della sottoscritta DEC e del RUP, Ing. Antonio Castrignanò.

In tale occasione, chiariti gli aspetti normativi e procedurali in ordine all'iter da seguire per le modifiche contrattuali, la Ditta ha recepito le richieste dell'Amministrazione e si è impegnata a quantificare le stesse.

Con Nota Prot. 3600 del 23/10/2019 la Ditta Ecotecnica ha trasmesso le risultanze di quanto elaborato.

Tali quantificazioni sono in attesa di riscontro da parte della stessa Amministrazione Comunale e, conseguentemente, del RUP che -facendole proprie- deve sottoporle all'assemblea di ARO per le determinazioni di conseguenza.

**Ad ogni buon conto, ed in difetto di qualsivoglia decisione in merito, questa DEC non può esimersi dal sollecitare la definizione della soluzione o in estrema ratio proporre il pieno avvio del servizio come contrattualizzato.**

Cavallino. Alla data odierna sono in fase di ultimazione le operazioni propedeutiche e pertanto è di prossimo avvio anche il nuovo servizio di raccolta FORSU.

Lizzanello. Con Nota Prot. 9348 del 08/08/2019 il Comune di Lizzanello aveva chiesto di posticipare l'avvio che ha avuto inizio in data 01/11/2019.

Melendugno. Con Nota prot. n. 3452/2019 del 15/10/2019 e con Nota prot. 3598 del 23/10/2019 la Ditta Ecotecnica comunica che tale servizio è stato avviato in data 21/10/2019 in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Atteso che l'Amministrazione interessata non ha formalmente comunicato la propria volontà di posticipare al 21 ottobre l'avvio del servizio di raccolta selettiva anche della frazione organica del rifiuto, la sanzione trova applicazione.

San Donato di Lecce. Con Nota Prot. 6721 del 06/08/2019 il Comune di San Donato chiede di posticipare l'avvio del servizio. Con nota Prot. n. 9127 del 04/11/2019 comunica l'avvio per la data del 18/11/2019.

San Pietro in Lama. Con Nota prot. n. 9651 del 31/10/2019 il Comune di San Pietro in Lama comunica che l'avvio del nuovo servizio di raccolta FORSU è previsto il 18/11/2019.

Vernole. Con Nota prot. n. 3530/2019 del 22/10/2019 la Ditta Ecotecnica comunica che l'avvio della raccolta del rifiuto organico nel Comune di Vernole è avvenuto in data 07/10/2019 di comune

accordo con l'Amministrazione Comunale. Con PEC del 22/10/2019 il DEC di II livello Dott. Antonio Palano conferma il chiarimento ricevuto estendendo l'esplicitazione dell'avvio in pari data anche per le frazioni di Strudà, Acquarica, Pisignano, Acaia e Vanze.

In aderenza e analogia a quanto riportato nel precedente CRE 05/2019, si restituisce la sanzione applicata, fermo restando che la scrivente DEC rimane in attesa di determinazioni dell'organo competente in merito al recepimento ed approvazione delle richieste di variazione di somministrazioni e svolgimento dei servizi presentate dai vari Comuni.

Alla luce di quanto richiesto dalle Aa.Cc, si riassume nel seguente sinottico:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio	Data di completo avvio del servizio (prevista)	Stato di fatto sull'avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	16 settembre 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	1 giugno 2019	1 settembre 2019	<i>in definizione</i>
Castri di Lecce	2 maggio 2019	2 maggio 2019	1 agosto 2019	1 agosto 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	<i>in definizione</i>
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	01 novembre 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	21 ottobre 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	07 ottobre 2019*
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	18 novembre 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	18 novembre 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	7 ottobre 2019

\* = inteso come nuovo calendario, servizio avviato il 01/08/2019.

Pertanto:

- Nei comuni di Calimera, Castri di Lecce, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce e Vernole si è dato avvio anche al servizio di raccolta selettiva della frazione organica.
- Nei comuni di Cavallino, San Donato di Lecce e San Pietro in Lama il servizio di raccolta FORSU è di prossimo avvio.
- Per il comune di Caprarica di Lecce, si rimane in attesa delle determinazioni dell'organo appaltante in ordine all'accoglimento delle istanze avanzate.
- Pur evidenziando il mancato avvio del servizio di raccolta come atteso, si ritiene nel giusto sospendere l'applicazione di sanzioni previste per il caso di specie.
- Per il comune di Melendugno si rimarca quanto rilevato già nel precedente CRE, ovvero che la ditta non ha avviato il servizio completo come da contratto e verbale di consegna e sempre in assenza di richieste/comunicazioni/provvedimenti differenti.

Ciò rilevato, non avendo la Ditta provveduto nel suddetto comune sino al 20 ottobre u.s. ad adempiere pienamente agli obblighi contrattuali di cui all'art. 36 del Capitolato, cumulativamente si ritiene ci siano i presupposti per l'applicazione della sanzione prevista al

p.to 22 dell'art. 23 del CSA - Penalità: *“Altre negligenze nella gestione del servizio”* che si quantifica e si conferma in 2.500,00€.

### **Note in merito alle richieste di variazione di somministrazioni e svolgimento dei servizi**

**Osservazione.** Relativamente a qualsiasi variazione delle modalità di erogazione dei servizi contrattualizzati, le stesse devono obbligatoriamente essere approvate dall'organo appaltante. Alla luce di quanto chiarito, e con particolare riferimento alle richieste delle Amministrazioni citate, si rimane in attesa di determinazioni dell'organo competente.

Ciò rilevato si sollecita chi di dovere ad esprimersi in merito.

### **Criteri per la determinazione del canone del mese di Ottobre 2019**

Questa DEC ha trasmesso via Pec il 31/10/2019 (rif. Prot.20191031.Dec.01) richiesta di documentazione propedeutica all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del mese di Ottobre 2019.

Ai fini della determinazione del canone che i comuni dell'Aro 2/Le devono corrispondere alle Ditte per i servizi resi nel mese di Ottobre 2019, si è tenuto conto della documentazione ricevuta, delle considerazioni sopra richiamate, delle previsioni di contratto ed elaborati di progetto nonché dei seguenti criteri.

- Il canone d'Appalto si articola in una quota annua fissa per i servizi di *“raccolta e trasporto RSU”*, al quale importo si aggiunge una quota dovuta per il *“trasporto della frazione organica e sfalci e potature”*, variabile in relazione alle quantità trasportate ed alle distanze. Atteso che nel mese di Ottobre 2019 solo in alcuni Comuni è stata effettuata la raccolta separata della frazione organica ed è stato attivato il servizio di trasporto dello stesso rifiuto, pertanto si è proceduto alla quantificazione del costo di tale servizio in modo parziale. Per le stesse motivazioni le Ditte non hanno fornito i sacchetti di raccolta della frazione organica ad utenze domestiche e non domestiche i cui importi sono quantificati in ogni relazione tecnico-economica dei comuni dell'Aro. Per tale motivo, si è proceduto alla decurtazione dei costi di tali forniture al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 5,608% (rif. Tabella 1).  
In relazione al mese di Ottobre, tale servizio si è attivato per i soli comuni di Calimera, Castri di Lecce, Melendugno (parzialmente), San Cesario di Lecce e Vernole (parzialmente) per cui non è prevista alcuna decurtazione dal canone, sempre al netto della data di avvio per cui è calcolata in relazione della stessa.
- In relazione a quanto previsto dall'elaborato del progetto posto a base di gara denominato *“03.Prospetto riassuntivo del personale, ripartizione del costo del servizio per comune e costo complessivo dell'appalto”* ai costi per servizi di *“raccolta e trasporto RSU”* e *“trasporto della frazione organica e sfalci e potature”*, si deve aggiungere la voce di costo *“oneri per la sicurezza”* per come quantificato per ogni comune.
- L'art.16 del CSA *“Pagamenti”* stabilisce che deve essere applicata mensilmente una trattenuta dal canone pari ad 1/12 dell'importo dei contributi Conai così come definiti dal Progetto e/o

migliorati dal Progetto/Offerta. Tali trattenute trovano applicazione a partire dal quinto mese di avvio del servizio come meglio esplicate nella seguente tabella:

Comune	Progetto	
	Contributi Conai €/anno (differ.ta = 66,77%)	Trattenuta mensile
Calimera	€ 75.319,30	€ 6.276,61
Caprarica di Lecce	€ 26.871,68	€ 2.239,31
Castrì di Lecce	€ 30.907,29	€ 2.575,61
Cavallino	€ 141.112,30	€ 11.759,36
Lizzanello	€ 99.427,98	€ 8.285,67
Melendugno	€ 245.898,91	€ 20.491,58
San Cesario di Lecce	€ 122.072,43	€ 10.172,70
San Donato di Lecce	€ 56.779,14	€ 4.731,60
San Pietro in Lama	€ 37.349,47	€ 3.112,46
Vernole	€ 81.226,80	€ 6.768,90
<b>TOTALE ARO</b>	<b>€ 916.965,30</b>	<b>€ 76.413,78</b>

- L'art.20 del CSA "Obiettivi di RD e relative penalità/premialità" stabilisce che la penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio. Tali quantificazioni sono da effettuarsi su base annuale.
- Dal canone ottenuto dalle modalità di calcolo di cui ai punti precedenti, sono state decurtate le penalità determinate in premessa negli importi di cui all'art. 23 del CSA.
- Costo trasporto frazione organica. Tale importo si ottiene con il calcolo di cui all'art. 2 del capitolato, considerando la distanza tra il centro del comune (casa Comunale) e l'impianto Progeva calcolata tramite l'applicazione Google Maps (percorso più veloce). Essendo la distanza inferiore ai 200 Km presenti in progetto, si deve fare ricorso al costo chilometrico di 0,175 €/km x ton che, sottoposto al ribasso di gara, risulta essere di 0,165 €/km x ton.

Ne deriva che il costo per le attività di trasporto nel mese di Ottobre di desume dalla seguente tabella:

Comune	Costo km (con ribasso)	Distanza (Km)	Quantità (tonn.)	Costo trasporto
Calimera	€ 0,165	183	75,05	€ 2.266,135
Caprarica di Lecce	€ 0,165	175	n.p.	
Castrì di Lecce	€ 0,165	162	33,81	€ 903,741
Cavallino	€ 0,165	167	n.p.	
Lizzanello	€ 0,165	169	n.p.	
Melendugno	€ 0,165	179	32,51	€ 960,183
San Cesario di Lecce	€ 0,165	163	79,15	€ 2.128,739
San Donato di Lecce	€ 0,165	172	n.p.	
San Pietro in Lama	€ 0,165	163	n.p.	
Vernole	€ 0,165	175	49,21	€ 1.420,939

### Osservazioni

Si precisa, a tal proposito, che in virtù di alcune potenziali diverse interpretazioni del metodo di calcolo del costo del trasporto presente nel CSA, lo scrivente ha proceduto a richiedere appositi chiarimenti al RUP dell'ARO con a) Nota Prot.20190807.Dec.01 del 07/08/2019 e b) successiva Nota Prot.20190930.Dec.01 del 30/09/2019 di sollecito.

All'esito del riscontro, ancora oggi non pervenuto, si faranno le opportune valutazioni in merito a quanto sin qui determinato.

Con le richiamate note, si è chiesto, altresì, specifici chiarimenti circa gli elementi di calcolo da utilizzare per la quantificazione dei costi di gestione dei centri comunali; tali costi, pur essendo elencati nei "costi generali del servizio", non sono esplicitati e pertanto ciò non consente di poter procedere alla decurtazione degli importi nei canoni dei comuni ove gli stessi CCR non risultano ancora attivi.

Comune	Sacchetti compostabili UD	Sacchetti compostabili UND	Costo totale anno	Costo totale post-gara (ribasso: 5,608%)	Costo mensile (ribasso: 5,608%)	Costo rapportato ai giorni di esercizio
Calimera	€ 27.600,00	€ 2.976,00	€ 30.576,00	€ 28.861,30	€ 2.405,11	€ 2.405,11
Caprarica di Lecce	€ 6.655,00	€ 1.024,00	€ 7.679,00	€ 7.248,36	€ 604,03	€ 604,03
Castri di Lecce	€ 6.835,50	€ 728,00	€ 7.563,50	€ 7.139,34	€ 594,94	€ 594,94
Cavallino	€ 27.023,50	€ 6.890,80	€ 33.914,30	€ 32.012,39	€ 2.667,70	€ 2.667,70
Lizzanello	€ 36.155,00	€ 5.416,00	€ 41.571,00	€ 39.239,70	€ 3.269,97	€ 3.269,97
Melendugno	€ 35.620,00	€ 7.096,00	€ 42.716,00	€ 40.320,49	€ 3.360,04	€ 2.276,16
San Cesario di Lecce	€ 31.045,00	€ 5.176,00	€ 36.221,00	€ 34.189,73	€ 2.849,14	€ 2.849,14
San Donato di Lecce	€ 14.141,00	€ 2.472,00	€ 16.613,00	€ 15.681,34	€ 1.306,78	€ 1.306,78
San Pietro in Lama	€ 8.605,00	€ 2.600,00	€ 11.205,00	€ 10.576,62	€ 881,39	€ 881,39
Vernole	€ 24.250,00	€ 4.368,00	€ 28.618,00	€ 27.013,10	€ 2.251,09	€ 508,31
<b>TOTALE ARO</b>	<b>€ 217.930,00</b>	<b>€ 38.746,80</b>	<b>€ 256.676,80</b>	<b>€ 242.282,37</b>	<b>€ 20.190,20</b>	<b>€ 17.363,53</b>

**Tabella 1: Analisi dei costi per le forniture di sacchetti compostabili per la frazione organica previsti da progetto e determinazione dell'importo da sottoporre a decurtazione.**

### **N.B.**

Per i soli comuni di Calimera, Castri di Lecce e San Cesario di Lecce tale costo non va in decurtazione, bensì è pienamente riconosciuto alla Ditta esecutrice.

Per i comuni di Melendugno e Vernole l'importo riconosciuto per il servizio reso è rapportato alla data di avvio dello stesso.

**CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2019**  
**(art. 16 Capitolato Speciale d'Appalto)**

La sottoscritta Direzione per l'esecuzione del contratto/DEC in data 13 novembre 2019, visto quanto sopra argomentato e relativamente al solo periodo di riferimento di esecuzione del servizio del mese di Ottobre 2019,

**CERTIFICA**

la regolare esecuzione del contratto nei cantieri avviati e conseguentemente

**LIQUIDA**

la somma totale di € **571.165,03** al netto di Iva (al 10%, come per legge) e come meglio ripartita nella tabella (rif. Tabella 2) riepilogativa di dettaglio riportata alla pagina successiva.

In merito alla suddetta determinazione del canone da corrispondere alle Ditte, si fa salva la possibilità di concedere ulteriori 3 gg per produrre chiarimenti o quanto ritenuto utile al riesame delle sanzioni proposte.

Eventuali storni verranno riconosciuti all'Ati dal RUP e inseriti nel primo certificato utile.

Minervino di Lecce, 13 novembre 2019

Direzione per l'esecuzione del Contratto  
(ing. Andrea Mauro)





**Dott. Ing. Andrea MAURO**  
P.Iva 04250170752

**Via A. Manzoni, 51 - 73027 Minervino di Lecce (Le)**  
mob. 3394376198 mail [ing.andreamauro@gmail.com](mailto:ing.andreamauro@gmail.com)

**Tabella 2: Tabella di determinazione del canone del mese di OTTOBRE 2019 per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le.**

Comune	Canone annuo posto a base di gara: raccolta e trasporto RSU	Canone annuo post-gara (ribasso: 5,608%): raccolta e trasporto RSU	Costo mensile trasporto frazione organica e sfalci e potature	Costo mensile servizi non attivati da dedurre (distribuzione sacchetti compostabili)	Canone mensile post-gara al netto dei servizi non attivati	Oneri mensili per la sicurezza	Trattenute contributi Conai	Totale canone mensile	Sanzioni applicate (in decurtazione al canone mensile)	Sanzioni restituite e/o servizi riconosciuti (in aggiunta al canone mensile)	Canone mensile da corrispondere (netto IVA)
Calimera	€ 658.164,65	€ 621.254,78	€ 2.266,135	€ -	€ 51.771,23	€ 198,48	€ 6.276,61	€ 47.959,23		€ -	€ 47.959,23
Caprarica di Lecce	€ 217.326,26	€ 205.138,60	€ -	€ 604,03	€ 16.490,85	€ 65,71	€ 2.239,31	€ 14.317,26		€ -	€ 14.317,26
Castrì di Lecce	€ 215.495,69	€ 203.410,69	€ 903,741	€ -	€ 16.950,89	€ 65,53	€ 2.575,61	€ 15.344,55		€ -	€ 15.344,55
Cavallino	€ 1.262.198,19	€ 1.191.414,12	€ -	€ 2.667,70	€ 96.616,81	€ 380,34	€ 11.759,36	€ 85.237,79		€ -	€ 85.237,79
Lizzanello	€ 860.693,61	€ 812.425,91	€ -	€ 3.269,97	€ 64.432,18	€ 259,63	€ 8.285,67	€ 56.406,15		€ -	€ 56.406,15
Melendugno	€ 2.297.241,59	€ 2.168.412,28	€ 960,183	€ 2.276,16	€ 178.424,86	€ 693,70	€ 20.491,58	€ 159.587,17	€ 2.500,00	€ -	€ 157.087,17
San Cesario di Lecce	€ 827.092,30	€ 780.708,96	€ 2.128,739	€ -	€ 65.059,08	€ 251,79	€ 10.172,70	€ 57.266,91		€ -	€ 57.266,91
San Donato di Lecce	€ 578.279,67	€ 545.849,75	€ -	€ 1.306,78	€ 44.180,70	€ 173,57	€ 4.731,60	€ 39.622,68		€ -	€ 39.622,68
San Pietro in Lama	€ 318.456,55	€ 300.597,51	€ -	€ 881,39	€ 24.168,41	€ 96,11	€ 3.112,46	€ 21.152,06		€ -	€ 21.152,06
Vernole	€ 1.014.800,10	€ 957.890,11	€ 1.420,939	€ 508,31	€ 79.315,87	€ 303,32	€ 6.768,90	€ 74.271,23		€ 2.500,00	€ 76.771,23
<b>TOTALE ARO</b>	<b>€ 8.249.748,61</b>	<b>€ 7.787.102,71</b>	<b>€ 7.679,74</b>	<b>€ 11.514,34</b>	<b>€ 637.410,89</b>	<b>€ 2.488,18</b>	<b>€ 76.413,78</b>	<b>€ 571.165,03</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 571.165,03</b>

Minervino di Lecce, 13 novembre 2019

Direzione per l'esecuzione del Contratto  
(ing. Andrea Mauro)

