

Comunicazione ½ Pec Prot.nr. 20200619.Dec.01

Direzione per l'esecuzione del contratto relativa all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le. Contratto Rep. nr.505/2019 sottoscritto in data 29 gennaio 2019. Importo di contratto € 76.498.603,51 oltre Iva C.I.G. – 69483675D6 – C.U.P. J76G16000220004 _ **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nr. 05/2020 _ Maggio 2020**

Premessa:

- In seguito a procedura aperta C.I.G. 69483675D6, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato aggiudicato all'appaltatore R.T.I. "Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante) + Axa s.r.l. (mandante)" per l'intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi;
- con atto per Notaio Stellacci nr.29031 del 10/10/2018 la compagine aggiudicataria è divenuta la RTI Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Axa s.r.l. (mandante) a seguito di estromissione della ditta Igeco Costruzioni spa per interdittiva ex art.2 comma D.Lgs nr.159/2011;
- in data 29/01/2019 in Melendugno, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Risorgimento n. 24 è stato sottoscritto il Contratto di "appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'ARO 2/Le - CUP J76G16000220004, CIG 69483675D6";
- con Decreto AGER nr. 31 del 19/04/2019 il sottoscritto Ing. Andrea Mauro è stato nominato DEC di I° Livello, prorogato con giusto Decreto nr. 1 del 30/04/2020;
- il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell' Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le, dando seguito ai contenuti del contratto Rep. nr.505/2019 ed al verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, ha avuto inizio con il seguente cronoprogramma:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	01 maggio 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	01 giugno 2019
Castri di Lecce	02 maggio 2019	02 maggio 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	01 maggio 2019
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019

- Dovendo i Comuni procedere alla liquidazione del canone, occorre redigere apposita certificazione di regolare esecuzione del servizio ex art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Note in merito allo svolgimento del servizio nel mese di Maggio 2020

Il Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce – Aro 2/Le all'art. 23 disciplina l'iter procedurale di constatazione di eventuali irregolarità e/o eventuali disservizi ai fini della risoluzione della problematica e della successiva applicazione di decurtazioni e/o sanzioni alla Ditta esecutrice dei servizi in questione.

Pertanto, nel corso del mese di Maggio 2020, i DEC di II livello dei Comuni dell'ARO hanno proceduto ad effettuare le verifiche e le constatazioni sui propri territori di competenza.

Nessun rilievo o contestazione di disservizio è stato segnalato dagli altri Comuni dell'Aro 2/Le.

Lizzanello. Si segnala che è stato concluso l'iter amministrativo per la consegna del CCR di Merine e che a far data dal 01/06/2020 è pienamente attivo.

Osservazioni pervenute in merito al CRE nr. 04/2020 - Aprile 2020

Ecotecnica s.r.l. Con Nota Prot. n. 01985/2020 del 16/05/2020 la ditta Ecotecnica s.r.l., in qualità di mandataria, ribadisce il proprio disappunto per la mancata restituzione trattenute mensili dei "Contributi Conai" nonché per la metodologia applicata non ritenendo accettabile la restituzione di tali somme all'effettivo incasso da parte dei comuni. Nella stessa nota invita il Rup ad autorizzare il Dec al reintegro delle somme.

Alla data odierna, nel rispetto del CSA, non si ravvisano estremi per la restituzione di tali somme trattenute nei precedenti CRE; sul punto si intendono richiamate integralmente le note a riscontro nel CRE nr.03/2020 – Marzo 2020 (*Prot.nr.20200414.Dec.01*) e succ.

Si sollecita al fine i Comuni interessati a fatturare i contributi spettanti dai diversi Consorzi Conai.

Si sollecita inoltre chi di competenza comunale a prendere speditamente contatti con il sig. Francesco Galasso della Ditta Ecotecnica Srl al nr. 329 6207189 per l'assistenza ed il supporto necessario, (rif. nota Dec Prot. nr.20200402.Dec.01 del 02/04/2020).

Sul punto, è bene richiamare comunicazione del Rup mezzo Pec del 18/05/2020 recante in oggetto "Fatturazione contributi Conai, Comunicazioni urgenti", con cui si ribadiva la necessità di provvedere celermente alla fatturazione degli stessi contributi, riaffermando, altresì, che l'Ati ha fatto ripetutamente riserva "di richiedere gli interessi di mora maturati sulle eccessive somme ingiustamente trattenute (rif. Nota Prot. nr.1503/2020 del 09/04/2020)"

Note in merito allo svolgimento del servizio al termine della fase di avvio.

Alla data odierna, si riassume nel seguente sinottico:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio	Data di completo avvio del servizio (prevista)	Stato di fatto sull'avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	16 settembre 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	1 giugno 2019	1 settembre 2019	02 marzo 2020
Castri di Lecce	2 maggio 2019	2 maggio 2019	1 agosto 2019	1 agosto 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	02 dicembre 2019
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	01 novembre 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	21 ottobre 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	07 ottobre 2019*
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	18 novembre 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	18 novembre 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	7 ottobre 2019

* = inteso come nuovo calendario, servizio avviato il 01/08/2019.

Pertanto:

- In tutti i Comuni costituenti l'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce si è dato avvio anche al servizio di raccolta selettiva della frazione organica.

Criteri per la determinazione del canone del mese di Maggio 2020

Ai fini della determinazione del canone che i comuni dell'Aro 2/Le devono corrispondere alle Ditte per i servizi resi nel mese di Maggio 2020, si è tenuto conto della documentazione ricevuta, delle considerazioni sopra richiamate, delle previsioni di contratto ed elaborati di progetto nonché dei seguenti criteri.

- Il canone d'Appalto si articola in una quota annua fissa per i servizi di "raccolta e trasporto RSU", al quale importo si aggiunge una quota dovuta per il "trasporto della frazione organica e sfalci e potature", variabile in relazione alle quantità trasportate ed alle distanze. Atteso che nel mese di Maggio 2020 in tutti Comuni è stata eseguita la raccolta separata della frazione organica ed è stato attivato il servizio di trasporto dello stesso rifiuto, pertanto si è proceduto alla quantificazione del costo di tale servizio.
- In relazione a quanto previsto dall'elaborato del progetto posto a base di gara denominato "03.Prospetto riassuntivo del personale, ripartizione del costo del servizio per comune e costo complessivo dell'appalto" ai costi per servizi di "raccolta e trasporto RSU" e "trasporto della frazione organica e sfalci e potature", si deve aggiungere la voce di costo "oneri per la sicurezza" per come quantificato per ogni comune.
- L'art.16 del CSA "Pagamenti" stabilisce che deve essere applicata mensilmente una trattenuta dal canone pari ad 1/12 dell'importo dei contributi Conai così come definiti dal Progetto e/o migliorati dal Progetto/Offerta. Sul punto si esplicita che il progetto indica i contributi su base

annuale e pertanto la trattenuta di 1/12 è riferita alle singole mensilità. Tali trattenute trovano applicazione a partire dal quinto mese di avvio del servizio come meglio esplicate nella seguente tabella 1:

Comune	Progetto	
	Contributi Conai €/anno (differ.ta = 66,77%)	Trattenuta mensile
Calimera	€ 75.319,30	€ 6.276,61
Caprarica di Lecce	€ 26.871,68	€ 2.239,31
Castrì di Lecce	€ 30.907,29	€ 2.575,61
Cavallino	€ 141.112,30	€ 11.759,36
Lizzanello	€ 99.427,98	€ 8.285,67
Melendugno	€ 245.898,91	€ 20.491,58
San Cesario di Lecce	€ 122.072,43	€ 10.172,70
San Donato di Lecce	€ 56.779,14	€ 4.731,60
San Pietro in Lama	€ 37.349,47	€ 3.112,46
Vernole	€ 81.226,80	€ 6.768,90
TOTALE ARO	€ 916.965,30	€ 76.413,78

Tabella 1 _ Contributi Conai di progetto

- L'art.20 del CSA "Obiettivi di RD e relative penalità/premialità" stabilisce che la penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio. Tali quantificazioni sono da effettuarsi su base annuale.
- Dal canone ottenuto dalle modalità di calcolo di cui ai punti precedenti, sono state decurtate le penalità determinate in premessa negli importi di cui all'art. 23 del CSA.
- Costo trasporto frazione organica. Tale importo si ottiene con il calcolo di cui all'art. 2 del capitolato, considerando la distanza tra il centro del comune (casa Comunale) e l'impianto Progeva calcolata tramite l'applicazione Google Maps (percorso più veloce). Essendo la distanza inferiore ai 200 Km presenti in progetto, si deve fare ricorso al costo chilometrico di 0,175 €/km x ton che, sottoposto al ribasso di gara, risulta essere di 0,165 €/km x ton.

Ne deriva che il costo per le attività di trasporto nel mese di Maggio si desume dalla seguente tabella 2:

COSTO TRASPORTO FORSU				
Comune	Costo km (con ribasso)	Distanza (Km)	Quantità (tonn.)	Costo trasporto
Calimera	€ 0,165	183	80,84	€ 2.440,964
Caprarica di Lecce	€ 0,165	175	20,96	€ 605,220
Castrì di Lecce	€ 0,165	162	32,78	€ 876,209
Cavallino	€ 0,165	167	114,98	€ 3.168,274
Lizzanello	€ 0,165	169	129,56	€ 3.612,781
Melendugno	€ 0,165	179	112,01	€ 3.308,215
San Cesario di Lecce	€ 0,165	163	87,91	€ 2.364,339
San Donato di Lecce	€ 0,165	172	61,36	€ 1.741,397
San Pietro in Lama	€ 0,165	163	33,24	€ 893,990
Vernole	€ 0,165	175	75,29	€ 2.173,999

Tabella 2 _ Costo trasporto frazione organica _ Maggio 2020

Osservazioni

Relativamente al metodo di calcolo adottato per la quantificazione del costo del trasporto della frazione organica, attese le richieste di chiarimento di cui alle precedenti e citate a) Nota Prot.20190807.Dec.01 del 07/08/2019 e b) successiva Nota Prot.20190930.Dec.01 del 30/09/2019 di sollecito, si conferma che il metodo adottato dalla scrivente DEC è stato pienamente avallato dal progettista. Lo stesso, con comunicazione pervenuta il 02/12/2019, ha esplicitato che nulla è dovuto per distanze sino a 100 km, mentre per tratte superiori il conteggio va effettuato sulla base della distanza media fra i comuni e l'impianto, ovviamente da calcolarsi una sola volta (e non andata più ritorno).

Comune	Sacchetti compostabili UD	Sacchetti compostabili UND	Costo totale anno	Costo totale post-gara (ribasso: 5,608%)	Costo mensile (ribasso: 5,608%)	Costo rapportato ai giorni di esercizio
Calimera	€ 27.600,00	€ 2.976,00	€ 30.576,00	€ 28.861,30	€ 2.405,11	€ 2.405,11
Caprarica di Lecce	€ 6.655,00	€ 1.024,00	€ 7.679,00	€ 7.248,36	€ 604,03	€ 604,03
Castri di Lecce	€ 6.835,50	€ 728,00	€ 7.563,50	€ 7.139,34	€ 594,94	€ 594,94
Cavallino	€ 27.023,50	€ 6.890,80	€ 33.914,30	€ 32.012,39	€ 2.667,70	€ 2.667,70
Lizzanello	€ 36.155,00	€ 5.416,00	€ 41.571,00	€ 39.239,70	€ 3.269,97	€ 3.269,97
Melendugno	€ 35.620,00	€ 7.096,00	€ 42.716,00	€ 40.320,49	€ 3.360,04	€ 2.276,16
San Cesario di Lecce	€ 31.045,00	€ 5.176,00	€ 36.221,00	€ 34.189,73	€ 2.849,14	€ 2.849,14
San Donato di Lecce	€ 14.141,00	€ 2.472,00	€ 16.613,00	€ 15.681,34	€ 1.306,78	€ 1.306,78
San Pietro in Lama	€ 8.605,00	€ 2.600,00	€ 11.205,00	€ 10.576,62	€ 881,39	€ 881,39
Vernole	€ 24.250,00	€ 4.368,00	€ 28.618,00	€ 27.013,10	€ 2.251,09	€ 508,31
TOTALE ARO	€ 217.930,00	€ 38.746,80	€ 256.676,80	€ 242.282,37	€ 20.190,20	€ 17.363,53

Tabella 3 _ Analisi dei costi per le forniture di sacchetti compostabili per la frazione organica previsti da progetto e determinazione dell'importo.

N.B.

Essendosi dato avvio anche al servizio di raccolta selettiva della frazione organica in tutti i Comuni facenti parte dell'ARO 2/Le, tale costo non va più in decurtazione, bensì è pienamente riconosciuto alle Ditte esecutrici.

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2020
(art. 16 Capitolato Speciale d'Appalto)

La sottoscritta Direzione per l'esecuzione del contratto/DEC, in data 19 giugno 2020, visto quanto sopra argomentato e relativamente al solo periodo di riferimento di esecuzione del servizio del mese di Maggio 2020,

CERTIFICA

la regolare esecuzione del contratto nei cantieri avviati e conseguentemente

LIQUIDA

la somma totale di € € 596.185,02 al netto di Iva (al 10%, come per legge) e come meglio ripartita nella successiva tabella (rif. Tabella 4) riepilogativa di dettaglio riportata alla pagina seguente.

In merito alla suddetta determinazione del canone da corrispondere alle Ditte, si fa salva la possibilità di concedere ulteriori 3 gg per produrre chiarimenti o quanto ritenuto utile al riesame delle sanzioni proposte.

Eventuali storni, previa verifica, verranno riconosciuti all'Ati dal RUP e inseriti nel primo certificato utile.

Minervino di Lecce, 19 giugno 2020

Direzione per l'esecuzione del Contratto
(ing. Andrea Mauro)



Comune	Canone annuo posto a base di gara: raccolta e trasporto RSU	Canone annuo post-gara (ribasso: 5,608%); raccolta e trasporto RSU	Costo mensile trasporto frazione organica e sfalci e potature	Costo mensile servizi non attivati da dedurre (distribuzione sacchetti compostabili)	Canone mensile post-gara al netto dei servizi non attivati	Oneri mensili per la sicurezza	Trattenute contributi Conai	Totale canone mensile	Sanzioni applicate (in decurtazione al canone mensile)	Sanzioni restituite e/o servizi riconosciuti (in aggiunta al canone mensile)	Canone mensile da corrispondere (netto IVA)
Calimera	€ 658.164,65	€ 621.254,78	€ 2.440,964	€ -	€ 51.771,23	€ 198,48	€ 6.276,61	€ 48.134,06	€ -	€ -	€ 48.134,06
Caprarica di Lecce	€ 217.326,26	€ 205.138,60	€ 605,220	€ -	€ 17.094,88	€ 65,71	€ 2.239,31	€ 15.526,51	€ -	€ -	€ 15.526,51
Castri di Lecce	€ 215.495,69	€ 203.410,69	€ 876,209	€ -	€ 16.950,89	€ 65,53	€ 2.575,61	€ 15.317,02	€ -	€ -	€ 15.317,02
Cavallino	€ 1.262.198,19	€ 1.191.414,12	€ 3.168,274	€ -	€ 99.284,51	€ 380,34	€ 11.759,36	€ 91.073,77	€ -	€ -	€ 91.073,77
Lizzanello	€ 860.693,61	€ 812.425,91	€ 3.612,781	€ -	€ 67.702,16	€ 259,63	€ 8.285,67	€ 63.288,91	€ -	€ -	€ 63.288,91
Melendugno	€ 2.297.241,59	€ 2.168.412,28	€ 3.308,215	€ -	€ 180.701,02	€ 693,70	€ 20.491,58	€ 164.211,36	€ -	€ -	€ 164.211,36
San Cesario di Lecce	€ 827.092,30	€ 780.708,96	€ 2.364,339	€ -	€ 65.059,08	€ 251,79	€ 10.172,70	€ 57.502,51	€ -	€ -	€ 57.502,51
San Donato di Lecce	€ 578.279,67	€ 545.849,75	€ 1.741,397	€ -	€ 45.487,48	€ 173,57	€ 4.731,60	€ 42.670,85	€ -	€ -	€ 42.670,85
San Pietro in Lama	€ 318.456,55	€ 300.597,51	€ 893,990	€ -	€ 25.049,79	€ 96,11	€ 3.112,46	€ 22.927,44	€ -	€ -	€ 22.927,44
Vernole	€ 1.014.800,10	€ 957.890,11	€ 2.173,999	€ -	€ 79.824,18	€ 303,32	€ 6.768,90	€ 75.532,60	€ -	€ -	€ 75.532,60
TOTALE ARO	€ 8.249.748,61	€ 7.787.102,71	€ 21.185,39	€ -	€ 648.925,23	€ 2.488,18	€ 76.413,78	€ 596.185,02	€ -	€ -	€ 596.185,02

Tabella 4 _ Tabella di determinazione del canone del mese di MAGGIO 2020 per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le.

Minervino di Lecce, 19 giugno 2020

Direzione per l'esecuzione del Contratto
(ing. Andrea Mauro)

