

Comunicazione ½ Pec Prot.nr. 20190718.Dec.01

Direzione per l'esecuzione del contratto relativa all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le. Contratto Rep. nr.505/2019 sottoscritto in data 29 gennaio 2019. Importo di contratto € 76.498.603,51 oltre Iva C.I.G. – 69483675D6 – C.U.P. J76G16000220004 _ **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nr.02/2019 _ Giugno 2019**

Premessa

- In seguito a procedura aperta C.I.G. 69483675D6, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato aggiudicato all'appaltatore R.T.I. "Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante) + Axa s.r.l. (mandante)" per l'intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi;
- con atto per Notaio Stellacci nr.29031 del 10/10/2018 la compagine aggiudicataria è divenuta la RTI Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Axa s.r.l. (mandante) a seguito di estromissione della ditta Igeco Costruzioni spa per interdittiva ex art.2 comma D.Lgs nr.159/2011;
- in data 29/01/2019 in Melendugno, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Risorgimento n. 24 è stato sottoscritto il Contratto di "appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'ARO 2/Le - CUP J76G16000220004, CIG 69483675D6";
- con Decreto AGER nr. 31 del 19/04/2019 il sottoscritto Ing. Andrea Mauro è stato nominato DEC di I° Livello;
- il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le, dando seguito ai contenuti del contratto Rep. nr.505/2019 ed al verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, ha avuto inizio con il seguente cronoprogramma:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	01 maggio 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	01 giugno 2019
Castrì di Lecce	02 maggio 2019	02 maggio 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	01 maggio 2019
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019

- dovendo i Comuni procedere alla liquidazione del canone, occorre redigere apposita certificazione di regolare esecuzione del servizio ex art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Note in merito allo svolgimento del servizio nel mese di Giugno 2019

Il Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce – Aro 2/Le all'art. 23 disciplina l'iter procedurale di constatazione di eventuali irregolarità e/o eventuali disservizi ai fini della risoluzione della problematica e della successiva applicazione di decurtazioni e/o sanzioni alla Ditta esecutrice dei servizi in questione.

Pertanto, nel corso del mese di Giugno 2019, i DEC di II livello dei comuni dell'ARO hanno proceduto ad effettuare le verifiche e le constatazioni sui propri territori di competenza. Nel dettaglio:

- COMUNE DI CAVALLINO

Con nota prot. n. 9652/2019 del 19/06/2019, il DEC di II Livello del Comune di Cavallino, Arch. Giuseppe Ciccarese ha rilevato *“la circostanza per la quale il servizio di spazzamento manuale nel centro storico è stato eseguito solo ed esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 8.20. In detta occasione è stato inoltre rilevato anche il mancato svuotamento dei cestini porta rifiuti”*.

Nella stessa nota non si evince la convocazione per la verifica in contraddittorio, bensì la sola richiesta di applicazione delle sanzioni.

Parimenti, da quanto riscontrato dalla documentazione (anche fotografica) inviata dalla ditta esecutrice, si evidenzia come il servizio sia stato eseguito su indicazione dell'A.C. in persona del comandante della Polizia Municipale Passabì Tommaso anche se in aree non inizialmente previste.

Richiamando la procedura prevista all'art.23 del CSA, non essendo pervenuta ulteriore documentazione a corredo, si ritiene che la richiesta sanzionatoria non può essere accolta.

Con nota prot. n. 9773/2019 del 21/06/2019, il DEC di II Livello del Comune di Cavallino, Arch. Giuseppe Ciccarese ha rilevato *“la circostanza per la quale il servizio di spazzamento manuale nel centro urbano di Cavallino veniva eseguito con operatori muniti di Ape Piaggio 50 e non di Piaggio Porter con pianale così come contrattualmente previsto”*.

Dal verbale redatto a seguito del contraddittorio regolarmente celebrato, si conferma l'utilizzo di mezzo non conforme alle previsioni progettuali con specifico riferimento all'art. 36 del Capitolato.

Pertanto, si propone l'applicazione della penalità di cui all'art. 23 del Capitolato d'Appalto, punto 25 *“Per qualsiasi altra violazione alle norme generali contrattuali ed alle disposizioni di servizio impartite dall'A.R.O.2/Le, e facenti parte di apposito rapporto del Responsabile del Servizio Ecologia di ogni comune, anche se non espressamente indicata nel presente articolo”* per un importo di € 5.000,00.

- COMUNE DI CASTRI DI LECCE

Con nota prot. n. 3292 del 18/06/2019 il DEC di II Livello del Comune di Castri di Lecce, Geom. Renato Innocente, ha lamentato *“la mancata raccolta dei rifiuti indifferenziati su via Malta nella giornata di ieri [17/06/2019, ndr] ...omissis... I rifiuti indifferenziati sono stati raccolti nella giornata odierna”*.

Nella stessa nota non si evince la convocazione della Ditta nei termini previsti per la verifica in contraddittorio, né l'orario in cui è stata fatta la rilevazione fotografica dell'inadempienza del

servizio o altre informazioni utili per poter valutare se ricorrono i presupposti per l'applicazione di penalità nel rispetto della procedura di cui all'art. 23 del CSA.

Pertanto, richiamando la procedura prevista all'art.23 del CSA, per come rammentato anche con le note inviate a mezzo Pec in data 24/06/2019 Prot. 20190624.Dec.01 ed in data 01/07/2019 Prot.20190701.Dec.01, non essendo pervenuta ulteriore documentazione a corredo, la richiesta sanzionatoria non può essere accolta.

- COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Con nota prot. n.6120/P del 12/07/2019 il DEC di II Livello del Comune di San Pietro in Lama, Arch. Antonella Maroccia, ha trasmesso una relazione di servizio della Polizia locale pervenutale al Prot. comunale in arrivo n.5100 del 13/06/2019 e relativa alle *“anomalie rilevate in data 07 e 08 giugno 2019 nella verifica della corretta esecuzione del servizio di igiene ambientale”*.

Nella nota si lamenta il presunto mancato o incompleto servizio di spazzamento nei giorni 07 e 08 giugno 2019. L'attenta analisi del contenuto della relazione di servizio redatta dal M.llo De Iaco evidenziava che nella giornata del 7 giugno era stata accertata la mancata esecuzione del servizio di spazzamento manuale. Tale circostanza, seppur non nelle rituali modalità previste dall'art. 23 del CSA, era stata verificata ed acclarata in contraddittorio con il responsabile del cantiere Ing. Giampiero Forte della Ditta Ecotecnica. Quest'ultimo, contattato telefonicamente, aveva infatti confermato l'assenza dell'operatore addetto allo spazzamento manuale e l'impegno a sostituirlo *“appena reso disponibile”*. Tale circostanza non risulta essersi verificata in quanto il M.llo De Iaco riferisce che l'eventuale sostituto non si sia presentato in Comune così come da lui richiesto. Pertanto, maturerebbero le condizioni per l'applicazione di una penale ai sensi del punto 16 dell'art. 23 del CSA. Relativamente al giorno 8 giugno, le circostanze descritte non permettono di provare la presenza di disservizi, sia perché non esaustive nelle verifiche, sia perché prive del dovuto contraddittorio con la Ditta.

Alla luce di quanto evidenziato, con riferimento alle criticità evidenziate nel giorno 7 giugno non si può procedere con la concreta applicazione della sanzione. Infatti, il verbale di constatazione dell'inadempienza, pur effettuato nel giorno 8 giugno, è stato trasmesso allo scrivente solo in data venerdì 12 luglio alle ore 15,41, oltre il termine stabilito per la trasmissione da parte dei DEC di II Livello di documentazione afferente l'andamento del servizio relativamente al mese di Giugno e sollecitata con PEC del 01/07/2019. Inoltre, la stessa documentazione non è stata inviata né al RUP dell'ARO 2/LE, né alla Ditta interessata ai fini di eventuali controdeduzioni sulla mancata risoluzione della problematica riscontrata nel giorno 7 giugno, né sulle presunte irregolarità evidenziate nel giorno 8 giugno.

- ALTRI COMUNI DELL'ARO 2/LE

Nessun rilievo o contestazione di disservizio è stato segnalato dagli altri comuni dell'Aro 2/Le.

Osservazione. Si invitano i sigg. Dec di II livello, nonché le ditte operanti sul territorio, ad attenersi a quanto disciplinato dall'art. 23 “Penalità” del CSA, ovvero la celebrazione del contraddittorio e redazione di verbale su modello suggerito e trasmesso anche in ossequio alla riunione del 22/05/2019 (trasmissione Prot.nr.20190624.Dec.01 del 24/06/2019).

Criteri per la determinazione del canone del mese di Giugno 2019

Questa DEC ha trasmesso via Pec il 01/07/2019 (rif. Prot.201900701.Dec.01) richiesta di documentazione propedeutica all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del mese di Giugno 2019.

Con trasmissione Pec del 13 u.s. (rif. Prot.20190713.Dec.01) sono stati inviati i riscontri alle osservazioni al Certificato di Regolare Esecuzione-CRE 01-2019 relativo al mese di Maggio 2019.

Ai fini della determinazione del canone che i comuni dell'Aro 2/Le devono corrispondere alle Ditte per i servizi resi nel mese di Giugno 2019, si è tenuto conto della documentazione ricevuta, delle considerazioni sopra richiamate, delle previsioni di contratto ed elaborati di progetto nonché dei seguenti criteri.

- Il canone d'Appalto si articola in una quota annua fissa per i servizi di *“raccolta e trasporto RSU”*, al quale importo si aggiunge una quota dovuta per il *“trasporto della frazione organica e sfalci e potature”*, variabile in relazione alle quantità trasportate ed alle distanze. Atteso che nel mese di Giugno 2019 non è stata effettuata la raccolta separata della frazione organica, non è stato attivato il servizio di trasporto dello stesso rifiuto e, pertanto non si è proceduto alla quantificazione del costo di tale servizio. Per le stesse motivazioni la Ditta non ha fornito i sacchetti di raccolta della frazione organica ad utenze domestiche e non domestiche i cui importi sono quantificati in ogni relazione tecnico-economica dei comuni dell'Aro. Per tale motivo, si è proceduto alla decurtazione dei costi di tali forniture al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 5,608% (rif. Tabella 1).
Tale servizio è attivo per il solo comune di San Cesario di Lecce, per cui non è prevista alcuna decurtazione dal canone.
- In relazione a quanto previsto dall'elaborato del progetto posto a base di gara denominato *“03.Prospetto riassuntivo del personale, ripartizione del costo del servizio per comune e costo complessivo dell'appalto”* ai costi per servizi di *“raccolta e trasporto RSU”* e *“trasporto della frazione organica e sfalci e potature”*, si deve aggiungere la voce di costo *“oneri per la sicurezza”* per come quantificato per ogni comune.
- L'art.16 del CSA *“Pagamenti”* stabilisce che deve essere applicata mensilmente una trattenuta dal canone pari ad 1/12 dell'importo dei contributi Conai così come definiti dal Progetto e/o migliorati dal Progetto/Offerta. Rilevato che l'art.20 del CSA *“Obiettivi di RD e relative penalità/premialità”* stabilisce che la penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio, nella mensilità del mese di Giugno 2019 non è stata effettuata alcuna trattenuta a titolo di contributi Conai per mancati raggiungimenti degli obiettivi di RD. La decurtazione si applicherà a decorrere dalla quinta mensilità dell'avvio del servizio.
- In analogia al CRE 01-Maggio 2019, non avendo le Ditte provveduto ad adempiere pienamente agli obblighi contrattuali di cui all'art. 36 del Capitolato relativamente ai mezzi previsti o, in altri avendoli forniti usati e non nuovi di prima immatricolazione, si conferma l'applicazione della penalità di cui all'art. 23 del Capitolato d'Appalto, punto 25 *“Per qualsiasi altra violazione alle norme generali contrattuali ed alle disposizioni di servizio impartite*

dall'A.R.O.2/Le, e facenti parte di apposito rapporto del Responsabile del Servizio Ecologia di ogni comune, anche se non espressamente indicata nel presente articolo” per un importo di € 5.000,00 per ogni Comune in cui è rilevata l'inadempienza.

- Dal canone ottenuto dalle modalità di calcolo di cui ai punti precedenti, sono state decurtate le penalità determinate in premessa negli importi di cui all'art. 23 del CSA e, coerentemente con le previsioni del CSA, implementate le somme riconosciute a seguito delle controdeduzioni pervenute e condivise.

Per il Comune di San Cesario di Lecce, il costo del trasporto della frazione organica per il mese di Maggio riconosciuto in favore della Ditta Ecotecnica è pari ad € 2.321,31 in luogo di € 2.423,72 indicato nella nota Pec prot. n. Prot.20190713.Dec.01 del 13/07/2019 a causa di un mero errore di trascrizione del risultato della formula correttamente indicata ($0,165 \text{ €} \times 163 \text{ km} \times 86,31 \text{ T}$).

Tabella 1: Analisi dei costi per le forniture di sacchetti compostabili per la frazione organica previsti da progetto e determinazione dell'importo da sottoporre a decurtazione.

Comune	Sacchetti compostabili UD	Sacchetti compostabili UND	Costo totale anno	Costo totale post-gara (ribasso: 5,608%)	Costo rapportato al mese di esercizio
Calimera	€ 27.600,00	€ 2.976,00	€ 30.576,00	€ 28.861,30	€ 2.405,11
Caprarica di Lecce	€ 6.655,00	€ 1.024,00	€ 7.679,00	€ 7.248,36	€ 604,03
Castrì di Lecce	€ 6.835,50	€ 728,00	€ 7.563,50	€ 7.139,34	€ 594,94
Cavallino	€ 27.023,50	€ 6.890,80	€ 33.914,30	€ 32.012,39	€ 2.667,70
Lizzanello	€ 36.155,00	€ 5.416,00	€ 41.571,00	€ 39.239,70	€ 3.269,97
Melendugno	€ 35.620,00	€ 7.096,00	€ 42.716,00	€ 40.320,49	€ 3.360,04
San Cesario di Lecce	€ 31.045,00	€ 5.176,00	€ 36.221,00	€ 34.189,73	€ 2.849,14
San Donato di Lecce	€ 14.141,00	€ 2.472,00	€ 16.613,00	€ 15.681,34	€ 1.306,78
San Pietro in Lama	€ 8.605,00	€ 2.600,00	€ 11.205,00	€ 10.576,62	€ 881,39
Vernole	€ 24.250,00	€ 4.368,00	€ 28.618,00	€ 27.013,10	€ 2.251,09
TOTALE ARO	€ 217.930,00	€ 38.746,80	€ 256.676,80	€ 242.282,37	€ 20.190,20

N.B. per il solo comune di San Cesario di Lecce tale costo non va in decurtazione, bensì è pienamente riconosciuto alla Ditta esecutrice.

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2019
(art. 16 Capitolato Speciale d'Appalto)

La sottoscritta Direzione per l'esecuzione del contratto/DEC in data 18 luglio 2019, visto quanto sopra argomentato e relativamente al solo periodo di riferimento di esecuzione del servizio del mese di Giugno 2019,

CERTIFICA

la regolare esecuzione del contratto nei cantieri avviati e conseguentemente

LIQUIDA

la somma totale di € **595.201,03** al netto di Iva (al 10%, come per legge) e come meglio ripartita nella tabella (rif. Tabella 2) riepilogativa di dettaglio riportata alla pagina successiva.

In merito alla suddetta determinazione del canone da corrispondere alle Ditte, si fa salva la possibilità di concedere ulteriori 3 gg per produrre chiarimenti o quanto ritenuto utile al riesame delle sanzioni proposte.

Eventuali storni verranno riconosciuti all'Ati dal RUP e inseriti nel primo certificato utile.

Minervino di Lecce, 18 luglio 2019

Direzione per l'esecuzione del Contratto

(ing. Andrea Mauro)



Tabella 2: Tabella di determinazione del canone del mese di GIUGNO 2019 per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le.

Comune	Canone annuo posto a base di gara: raccolta e trasporto RSU	Canone annuo post-gara (ribasso: 5,608%): raccolta e trasporto RSU	Costo trasporto frazione organica e sfalci e potature	Costo servizi non attivati da dedurre (distribuzione sacchetti compostabili)	Canone mensile post-gara	Oneri per la sicurezza	Totale canone mensile	Sanzioni applicate (in decurtazione al canone mensile)	Sanzioni restituite e/o servizi riconosciuti (in aggiunta al canone mensile)	Canone mensile da corrispondere (netto IVA)
Calimera	€ 658.164,65	€ 621.254,78	€ -	€ 2.405,11	€ 49.366,12	€ 198,48	€ 49.564,60	€ 5.000,00	€ -	€ 44.564,60
Caprarica di Lecce	€ 217.326,26	€ 205.138,60	€ -	€ 604,03	€ 16.490,85	€ 65,71	€ 16.556,56	€ 5.000,00	€ -	€ 11.556,56
Castri di Lecce	€ 215.495,69	€ 203.410,69	€ -	€ 594,94	€ 16.355,95	€ 65,53	€ 16.421,47	€ 6.000,00		€ 10.421,47
Cavallino	€ 1.262.198,19	€ 1.191.414,12	€ -	€ 2.667,70	€ 96.616,81	€ 380,34	€ 96.997,15	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 96.997,15
Lizzanello	€ 860.693,61	€ 812.425,91	€ -	€ 3.269,97	€ 64.432,18	€ 259,63	€ 64.691,82	€ 5.000,00	€ -	€ 59.691,82
Melendugno	€ 2.297.241,59	€ 2.168.412,28	€ -	€ 3.360,04	€ 177.340,98	€ 693,70	€ 178.034,68	€ 5.000,00	€ -	€ 173.034,68
San Cesario di Lecce	€ 827.092,30	€ 780.708,96	€ 1.958,22	€ -	€ 65.059,08	€ 251,79	€ 67.269,09	€ 5.000,00	€ 5.170,45	€ 67.439,54
San Donato di Lecce	€ 578.279,67	€ 545.849,75	€ -	€ 1.306,78	€ 44.180,70	€ 173,57	€ 44.354,27	€ 5.000,00	€ -	€ 39.354,27
San Pietro in Lama	€ 318.456,55	€ 300.597,51	€ -	€ 881,39	€ 24.168,41	€ 96,11	€ 24.264,52	€ 5.000,00	€ -	€ 19.264,52
Vernole	€ 1.014.800,10	€ 957.890,11	€ -	€ 2.251,09	€ 77.573,08	€ 303,32	€ 77.876,41	€ 5.000,00	€ -	€ 72.876,41
TOTALE ARO	€ 8.249.748,61	€ 7.787.102,71	€ 1.958,22	€ 17.341,05	€ 631.584,17	€ 2.488,18	€ 636.030,57	€ 51.000,00	€ 10.170,45	€ 595.201,03

Direzione per l'esecuzione del Contratto
(ing. Andrea Mauro)

